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1.1 Природно-климатические характеристики площадки 
строительства 
 
Площадка проектируемого детского сада  расположена на участке, 
ограниченном ул. Ястынской, пр. Комсомольским и ул. Мате Залки  в 
Советском  районе г. Красноярска. (квартал №1 микрорайона Ястынское 
поле). 
 Климатические характеристики района: 
1. Характер рельефа – спокойный.  
2. Строительно-климатический подрайон - IВ. 
3. Расчетная снеговая нагрузка - 180 кгс/м2  (III район). 
4. Нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м2  (III район). 
5. Сейсмичность - 6 баллов. 
6. Зона влажности – сухая. 
7. Условия эксплуатации:  
- для бассейна – Б; 
- для всех остальных помещений – А. 
8. Влажностный режим помещений: 
- для бассейна – влажный; 
- для всех остальных помещений – нормальный. 
 
Повторяемость и скорость ветра для января 
 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость, %  
15 
 
13 
 
1 
 
2 
 
2 
 
44 
 
13 
 
10 
Скорость, м/с 1,6 1,6 0,7 0,6 1,4 4,8 2,6 1,2 
Штиль 60 
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Повторяемость и скорость ветра для июля 
 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость, %  
15 
 
19 
 
5 
 
6 
 
4 
 
23 
 
17 
 
11 
Скорость, м/с 
2,7 2,2 1,8 1,9 1,6 2,7 2,5 2,8 
Штиль 31 
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Исходные данные для проектирования: 
 
- расчетная температура внутреннего воздуха  tint = +24
оС; 
- расчетная температура наружного воздуха  text = - 40
оС; 
- продолжительность отопительного периода Zht = 234 суток; 
- средняя температура отопительного периода tht = 7,1
 оС. 
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1.2 Характеристика площадки 
 
Площадка под строительство расположена в Советском районе г. 
Красноярска, в 1 квартале  мкр-на. “Ястынское поле”. Территория участка 
относится к 1В строительно-климатическому подрайону с юго-западным 
направлением господствующих ветров. Рельеф участка спокойный.  
 
1.3 Архитектурно-планировочное решение 
 Благоустройство участка 
 
Архитектурно-планировочное решение генплана детского образовательного 
учреждения выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов 
по организации учебно-воспитательного процесса. При планировке использовался 
принцип зонирования территории. На участке выделены: 
а) зона здания ДОУ; 
б) зона групповых площадок для детей ясельного возраста; 
в) зона групповых площадок для детей дошкольного возраста; 
г) зоны общих физкультурных площадок; 
д) хозяйственная зона. 
Все зоны оборудованы необходимыми малыми архитектурными формами. 
Генплан выполнен с соблюдением санитарных и противопожарных норм.  
Участок озеленяется рядовой посадкой деревьев, групповой посадкой 
кустарников, а также живой изгородью. Для создания нормальных санитарно-
гигиенических условий,  проектом предусматривается устройство газона 
обыкновенного и цветников. 
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1.4 План организации рельефа 
 
Отвод поверхностных вод с площадки решается открытым способом со 
сбросом на прилегающие проезды. 
На участке запроектирована сеть внутренних проездов и площадок, которая 
служит для противопожарных и технологических целей. Внутренние проезды 
приняты корытного профиля, ограниченного бортовыми камнями. 
Дорожные покрытия проездов  приняты из двухслойного асфальтобетона. 
Тротуары выполнены из брусчатки. Покрытие площадок грунто-песчаное и 
спортивный газон. 
 
1.5 Показатели по генплану 
  
Площадь отведенного участка                          11879.4 м2     100% 
Площадь участка в границах работ                  11879.4 м2     100% 
Площадь застройки                                              2860.5 м2     24,1% 
Площадь дорожных покрытий                            1852.5 м2     14,5% 
В том числе:  
– проездов                                                       1114.6 м2 
– тротуаров                                                       587.9 м2 
– площадок                                                           150 м2 
Площадь отмостки                                                     195 м2        1,6% 
Площадь озеленения                                             4671.4 м2      40,4% 
Площадь детских групповых площадок              1770.4 м2     14,9% 
Площадь спортивных площадок                            429.6 м2     3,6% 
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1.6 Объѐмно-планировочное решение 
 
Проектируемое здание в объемно-планировочном отношении представляет 
собой сложную форму, размерами в осях 1-16, А-C - 63,0х63,0 м.  
Здание двухэтажное с подвалом , обусловлено спецификой 
технологического назначения помещений и отвечает принципам 
функционального зонирования. 
На первом этаже располагаются 2 групповые ячейки для детей ясельного 
возраста и 4 для детей дошкольного возраста, в которых взаимосвязь  помещений 
осуществляется через раздевальную, функционально связанную с игровой, с/у 
персонала, с/у детей и буфетной. 
В осях 11-16, К-С размещен пищеблок, служебно-бытовая зона и 
постирочная.  
В состав пищеблока входят: кухня с раздаточной, моечная посуды, 
кладовая сухих продуктов, загрузочная с отдельным входом, комната персонала, 
душевая и уборная для персонала.  
В служебно-бытовой зоне размещены: кабинет заведующего, комната 
завхоза, хозяйственная кладовая, кладовая чистого и грязного белья, комната 
кастелянши, столовая и уборные для персонала.  
В осях 2-8, В-Б находится медицинский блок с отдельным входом, который 
размещает в себе палату изолятора, процедурный кабинет и медицинскую 
комнату.  
В осях 2-8, В-Е запроектирована спортивно - оздоровительная зона, 
включающая в себя спортивный зал, бассейн и  сауну. 
Со всеми  помещениями основного технологического назначения связаны и 
вспомогательные помещения (сан. узлы, кладовые), а так же помещения 
инженерного обеспечения здания (две вент. камеры, электрощитовая). 
Электрощитовая имеет отдельный вход с улицы. 
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Все группы помещений связаны между собой просторными холлами, 
которые необходимы  для организации информационных стендов, выставок 
детского творчества и места ожидания для посетителей. 
На втором этаже детского сада размещены 6 групповых ячеек. На втором 
этаже предусмотрены спортивные и музыкальные залы для обучения детей и 
проведения праздничных мероприятий, кабинет психолога, логопеда, 
дефектолога, кабинет индивидуальных занятий, методический кабинет, зимний 
сад в осях 11-16, П-С. 
В подвале размещены: индивидуальный тепловой узел, насосная и 
водомерный узел, система отопления. 
Расположение наружных входов и выходов позволяет быстро и четко 
распределять людей  в экстренной ситуации. Все этажи связаны между собой 
внутренними эвакуационными лестницами.   Из каждой групповой ячейки 
предусмотрены наружные лестницы.  
 
          1.7 Конструктивное решение 
 
1. Строительная система - каркасное здание с ограждающими  стенами 
из кирпича и пустотными перекрытиями. 
2. Конструктивная система – каркасно-стеновая. 
3. Конструктивная схема – смешанная (ригельный каркас с 
продольными и поперечными несущими стенами). 
4. Фундаменты - свайные под колонны, блоки ФБС под несущие стены; 
5. Колонны - монолитные железобетонные, сечением 400х400мм. 
6. Перекрытия - пустотные, толщиной 220мм. 
7. Наружные стены -  кирпичные, толщиной 640мм. с утеплением 
снаружи  теплоизоляционными плитами пенополистерол, толщиной 140мм. с 
последующей отделкой фасада декоративной штукатуркой по металлической 
сетке (термофасад). 
8. Перегородки - кирпичные, толщиной 120мм. 
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9. Оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом. 
10. Дверные блоки - по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81 и с. 1.236-5 в.2. 
11. Полы  - по с2.244 -1 в.6. 
12. Внутренняя отделка  - см. таблица 4.2. 
13. Кровля - кровельный материал "Техноэласт К", "Техноэласт П". 
Экспликацию полов, ведомость отделки помещений и 
спецификацию элементов заполнения проѐмов  
 
1.8 Теплотехнический расчет стенового ограждения  
 
Расчетные параметры наружной и внутренней среды, условия эксплуатации 
сведены в таблицу         . 
 
Таблица  
 
№ 
п/п 
Параметр 
Значение 
параметра 
Источник 
1 Расчетная температура наружного воздуха, text, 
0С -40 
СНиП 23-01-99*, 
табл. 1 
2 
Средняя температура отопительного периода, tht, 
0С 
-7,1 
СНиП 23-01-99*, 
табл. 1 
3 
Продолжительность отопительного периода со 
среднесуточной температурой наружного воздуха 
не более 8 0С, zht, сут. 
234 
СНиП 23-01-99*, 
табл. 1 
4 
Расчетная температура внутреннего воздуха в 
офисных помещениях, tint, 
0С 
+24 
табл. 2 
ГОСТ 30494-96 
5 
Расчетная относительная влажность внутреннего 
воздуха, φint, % 
55 
СНиП 23-02-2003 
см. примеч. п. 5.9 
6 Влажностный режим эксплуатации помещений нормальный 
табл. 1 СНиП 
23-02-2003 
7 Зона влажности Сухая 
прил. В СНиП 
23-02-2003 
8 
Условия эксплуатации ограждающих 
конструкций 
А 
табл. 2 СНиП 
23-02-2003 
9 Коэффициент теплоотдачи внутренней  СНиП 23-02-2003, 
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поверхности,  αint, Вт/(м
2· 0С): 
- стены 
 
8,7 
табл. 7 
10 
Коэффициент теплоотдачи наружной 
поверхности, αext, Вт/(м
2· 0С): 
- стены 
 
 
23 
СНиП II-3-79*, 
табл. 6* 
 
Характеристики материалов, применяемых в стеновом ограждении, 
сведены в таблицу        . 
 
Таблица     
 
Материал 
Коэффициент 
теплопроводности λ, Вт / 
(м· оС) 
Источник 
1. Кирпич глиняный обыкновенный на 
цементно-песчаном растворе ρ = 1800 
кг/м3 
0,7 
прил. Д 
СП 23-101-2004 
2.  Пенополистирол ρ = 100 кг/м3 0,041 
прил. Д 
СП 23-101-2004 
3.  Цементно-песчаный раствор  ρ = 
1800 кг/м3 
0,76 
прил. Д 
СП 23-101-2004 
 
 
Рисунок      - Эскиз наружного ограждения: штукатурка по металлической 
сетке (термофасад) 
 
 
Нормами установлено три показателя тепловой защиты здания 4, п.5: 
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 
ограждающих конструкций здания: 
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Rо  ≥ Rreg 
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих 
конструкций и температуру внутренней поверхности выше температуры точки 
росы:  
                                           Δtn,  ≥  Δtnо; 
оС  
                                           td ≥ τsi , 
оС. 
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 
варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов 
ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений 
здания: 
gh
des
 ≤ gh
reg
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и   
общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо 
«б» и «в». 
Определяем нормируемое значение сопротивление теплопередачи 
Rreg,м
2
*
оС/Вт ограждающих конструкций табл. 4, 4, в зависимости от градусо-
сутки отопительного периода Dd, 
оС*сут: 
 
Dd = ( tint 
_ 
tht ) * Zht = (24+7,1)*234 = 7278 
оС*сут 
Rreg = 3,95 м
2
*
оС/Вт 
 
Далее определяем приведенное сопротивление теплопередачи Rо,м
2
*
оС/Вт, 
ограждающих конструкций: 
 
Rо = Rsi + Rк + Rse, 
R
r
о  = Rreg / r 
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r – коэффициэнт теплотехнической однородности для наружных 
ограждающих конструкций (принято для кирпичных конструкций с плитным 
эффективным утеплителем, закрепленными дюбелями, оштукатуренные по 
металлической сетке (термофасад)).  r = 0,9 (СТО 001- 2010). 
 
R
r
о = 3,95/0,9 = 4,39 м
2
*
оС/Вт, 
 
 Rsi = 1 / αint, где αint 
_
 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающей конструкции Вт/(м2* оС), принимаемый табл. 7, 4. 
Rse =1 / αext, где αext 
_ коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции для условий холодного периода Вт/(м2* оС), 
принимаемый табл. 8, 4. 
Rк 
_
 термическое сопротивление ограждающей конструкции с 
последовательно расположенными однородными слоями следует определять 
как сумму термических сопротивлений отдельных слоев: 
Rk=R1+R2+R3+…+Rn. 
Rn –термическое сопротивление слоя ограждающее конструкции:  
R= δ/λ, 
 δ- толщина слоя в м; 
 λ-коэффициен теплоотдачи слоя [Вт/м*0С]. 
Rо = 1/8,7+1/23+0,64/0,7+х/0,041+0,03/0,76 
4,39 = 1/8,7+1/23+0,64/0,7+х/0,041+0,03/0,76 
х = 4,39 – (1/8,7+1/23+0,64/0,7+ 0,024/0,76)*0,041 
х = 0,14 м 
Принимаем толщину утеплителя 140мм. 
Rо = 1/8,7+1/23+0,64/0,7+0,14/0,041+0,03/0,76 
Rо = 4,5 м
2
*
оС/Вт 
          Rо = R
r
о *r  
R
r
о = 4,5 *0,9 = 4,05 
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б) Санитарно гигиенические требования: 
1. Нормируемый температурный перепад Δtn,
оС определяемый по таблице 
2 СТО 001-2010.    Δtn = 3 
оС  
2. Расчетный температурный перепад Δtnо,
оС между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции определяется по формуле 
Δtnо = n*( tint 
_ 
text ) / Rо*αint 
Δtnо = 1*(24 + 40) / 4,05*8,7 
Δtnо = 1,82
 оС 
где n _ коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху в 
табл. 6, 4, n = 1.  
3. Сравниваем                  Δtn,  ≥  Δtnо; 
оС     
                                           3
 оС  ≥  1,82 оС   
4.Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции 
должна быть выше температуры точки росы: 
                                         τsi ≥ td, 
оС 
τsi 
_ температура внутренней поверхности однородной однослойной или 
многослойной ограждающей конструкции определятся по формуле:  
τsi = tint 
_  
(n*( tint 
_ 
text ))/( Rо*αint) 
τsi = 24 – (1*(24+40))/(4,05*8,7) 
τsi = 22,18
 оС 
td - температура точки росы  для помещений с влажностью φint = 55 %, и 
температурой внутреннего воздуха tint = +24
 оС по прил. Р, 5 td = 14,41 
оС. 
                                            22,18
 оС ≥ 14,41 оС 
Требования тепловой защиты здания п.5, 4. 
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1.9 Расчет сопротивления паропроницанию 
                                                                                                                                                                               Таблица 4.7. 
Параметры 
 
месяцы 
я
н
в
а
р
ь
 
ф
ев
р
а
л
ь
 
м
а
р
т
 
а
п
р
ел
ь
 
м
а
й
 
и
ю
н
ь
 
и
ю
л
ь
 
а
в
гу
ст
 
се
н
т
я
б
р
ь
 
о
к
т
я
б
р
ь
 
н
о
я
б
р
ь
 
д
ек
а
б
р
ь
 
Т,°С 
Температура 
-18,2 -16,8 -7,8 2,6 9,4 16,6 19,1 15,7 9,4 1,5 -8,8 -16,3 
е, Па 
Парциальное 
давление 
водяного пара 
140 150 260 450 650 1140 1470 1290 870 490 270 160 
Z, период з з з о-в л л л л л о-в з з 
 
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции равно: 
 
Rо = Rsi + Rк + Rse,  
 
Ro = 1/8,7 + 0,03/0,76 0,64/0,7 + 0,14/0,041 + 0,03/0,76 + 1/23 = 4,55 (м
2°С)/Вт. 
Согласно п. 9.1, прим. 3, 4 плоскость возможной конденсации в 
многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя. 
Сопротивление паропроницанию Rvp, м
2чПа/мг, ограждающей конструкции (в 
пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) 
должно быть не менее нормируемых сопротивлений паропроницанию, 
определяемых по формулам:  
                                             Rvp1
req
 = (eint - E)Rvp
e
/(E - eext)  
                Rvp2
req
 = 0,0024z0(eint - E0)/(wwav + ) 
где eint - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при 
расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое 
по формуле: 
            еint = (int/100)Eint,  
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Eint - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре 
tint принимается по прил. С, 5: при tint = 24 °С Eint = 2984 Па. int = 55 % : 
      eint = (55/100)2984 = 1641,2 Па; 
Е - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной 
конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле: 
Е = (Е1z1 + E2z2 + Е3z3)/12, 
E1, Е2, Е3 - парциальные давления водяного пара, Па, принимаемые по 
температуре i, в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней 
температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и 
летнего периодов; 
z1, z2, z3, - продолжительность, мес, соответственно зимнего, весенне-осеннего 
и летнего периодов, определяемая с учетом следующих условий: 
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами 
наружного воздуха ниже минус 5 °С; 
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами 
наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С; 
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного 
воздуха выше плюс 5 °С. 
Продолжительность периодов и их средняя температура определяются по 
табл. 3*, 3 а значения температур в плоскости возможной конденсации i, 
соответствующие этим периодам, по формуле:  
i = tint - (tint - ti)(Rsi + R)/R0,  
где tint - расчетная температура внутреннего воздуха °С, принимаемая для 
рассчитываемого помещения. 
ti - расчетная температура наружного воздуха i-го периода, °С, принимаемая 
равной средней температуре соответствующего периода; 
Rsi - сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждения, 
равное Rsi = 1/int = 1/8,7 = 0,115 м
2°СВт; 
  
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
     СФУ ИСИ ДП – 270114.65 – 2016 
 
R - термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от внутренней 
поверхности до плоскости возможной конденсации; 
R = R1+ R2 + Rn , - где n количество слоев от внутренней поверхности до 
плоскости возможной конденсации. 
Ro - сопротивление теплопередаче ограждения, определенное ранее равным: 
Ro = 5,01 м
2°СВт. 
Определим термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от 
внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации: 
R = 0,64/0,7 + 0,14/0,041+0,03/0,76 = 4,35 (м2°С)/Вт. 
Установим для периодов их продолжительность zi, сут, среднюю температуру 
ti, °С, согласно 3 и рассчитаем соответствующую температуру в плоскости 
возможной конденсации i, °С, зима (январь, февраль, март, ноябрь, декабрь): 
z1 = 5 мес; 
t1 = [(-18,2) + (-16,8) + (-7,8) + (- 8,8) + (16,3) ]/5 = - 13,58 °С; 
1 = 24 -(24 + 13,58)(0,115 + 4,35)/4,55 = -12,9°С; 
весна - осень (апрель, октябрь): 
z2 = 2 мес; 
t2 = [2,6 + 1,2]/2 = 1,9 °С; 
2 = 24 -(24 -1,9)(0,115 + 4,35)/4,55 = 2,3 °С; 
лето (май - сентябрь): 
z3 = 5 мес; 
t3 = (9,4 + 16,6 + 19,1 + 15,7 + 9,4)/5 = 14,04 °С; 
3 = 24 -(24 - 14,04)(0,115 + 4,35)/4,55= 14,22 °С. 
По температурам (1, 2, 3) для соответствующих периодов определяем по 
прил. С, 5 парциальные давления (E1, Е2, E3) водяного пара: Е1 = 201 Па, Е2 = 
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721 Па, E3 = 1619 Па и определим парциальное давление водяного пара Е, Па, в 
плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации 
ограждающей конструкции для соответствующих продолжительностей периодов 
z1, z2, z3. 
Е = (2015 + 7212 + 16195)/12 = 878,5 Па. 
Сопротивление паропроницанию Rvp
e
, м2чПа/мг, части ограждающей 
конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью 
возможной конденсации, определяется по формуле:  
Rvp
e
 = δ/μ = 0,03/0,09 = 0,33 м2чПа/мг. 
Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха еехt, Па, за 
годовой период определяют по таблица 5а*, 3: 
еext = (140 + 150 + 260 + 450 + 650 + 1140 + 1470 + 1290 + 870 + 490 + 270 + 160)/12 = 611,7 
Па. 
По формуле (16) 4 определяем нормируемое сопротивление паропроницанию 
из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации 
согласно п. 9.1a, 4: 
Rvp1
req
 = (eint - E)Rvp
e
/(E - eext); 
Rvp1
req
 = (1641,2  - 878,5) 0,33/(878,5 - 611,7) = 0,94 м2чПа/мг. 
Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Rvp2
req
 из условия 
ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными 
температурами наружного воздуха берут определенную ранее 
продолжительность этого периода z0, сут, среднюю температуру этого периода t0, 
°C: z0 = 172 сут, t0 = - 11,1 °С. 
Температуру 0, °С, в плоскости возможной конденсации для этого периода  
0 = 24 -(24 + 11,1)(0,115 + 4,35)/4,55= -10,44°С. 
Парциальное давление водяного пара Е0, Па, в плоскости возможной 
конденсации определяют по прил. С, 5 при 0 = - 9,03 °С равным Е0 = 250 Па. 
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Согласно 4 в многослойной ограждающей конструкции увлажняемым слоем 
является утеплитель, пенополистирол плотностью  w = 0 = 100 кг/м
3
 при 
толщине δw = 0,14 м. Предельно допустимое приращение расчетного массового 
отношения влаги в этом материале согласно 4 wаv = 25 %. 
Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с 
отрицательными средними месячными температурами, определенная ранее, 
равна e0
ext
 = 196 Па. 
Коэффициент  определяется по формуле (20)4: 
 = 0,0024(250 - 196)172/0,33= 67,55. 
Определим Rvp2
req
 по формуле: 
Rvp2
req
 = 0,0024z0(eint - E0)/(wwav + ) 
Rvp2
req
 = 0,0024172(1641,2  – 250)/(1000,1425 + 67,55) = 1,38 м2чПа/мг. 
    Сопротивление паропроницания ограждающей конструкции определяется от 
плоскости возможной конденсации до внутренней поверхности ограждающей 
конструкции по формуле: 
Rvp
des
 = ∑Rvp 
Rvp = /, 
Rvp
des
 = 0,03/0,09 +0,64/0,11+ 0,14/0,05 = 8,84 м2чПа/мг. 
При сравнении полученного значения Rvp
des с нормируемыми устанавливаем, 
что     Rvp
des > Rvp2
req
 > Rvp1
req
. 
Следовательно, ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям 4 в 
отношении сопротивления паропроницанию и дополнительная пароизоляция не 
требуется. 
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5.1. Конструктивное решение 
Строительная система - каркасное здание с ограждающими  стенами из 
кирпича и пустотными перекрытиями;  
 Конструктивная система – каркасно-стеновая; 
 Конструктивная схема – смешанная (ригельный каркас с продольными 
и поперечными несущими стенами); 
 Фундаменты – забивные сваи под колонны, фундаментные блоки под 
несущие стены, глубина заложения – -2,62 м; 
 Колонны - железобетонные, сечением 400х400мм.; 
 Перекрытия - железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм; 
 Наружные стены -  кирпичные, толщиной 640мм с утеплением снаружи  
теплоизоляционными плитами  пенополистирол, толщиной 140мм. с 
последующей отделкой фасада декоративной штукатуркой по металлической 
сетке (термофасад). 
 
5.2. Сбор нагрузок 
 
Плита перекрытия воспринимает следующие нагрузки: постоянные 
(собственный вес плиты и вес элементов пола); временную 
(эксплуатационная нагрузка по заданию). Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия 
сводим в таблицу. 
Расчетная нагрузка на 1 м плиты при ее ширине 1,5 м и с учетом 
коэффициента надежности по назначению здания 95,0н (нормальный 
уровень ответственности). В табл. 5.1. приведем сбор нагрузок на 1 м2 
пустотного перекрытия. 
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                                                                                                                Таблица 5.1. 
 
Вид нагрузки 
Нормативна 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке f  
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная 
– линолеум 
   =0,005м,  =5кН/м
3
 
– цем.-песч. стяжка 
   =0,02м,  =18кН/м
3
 
– пустотная плита 
   =0,22м,  =25 кН/м 
 
 
5*0,005=0,025 
 
18*0,02=0,36 
 
3,0 
 
 
1,2 
 
1,3 
 
1,1 
 
 
0,03 
 
0,47 
 
3,3 
Итого:                                                gп = 3,39                                         g = 3,8 
Временная 
Временная эксплуатационная  
 
1,5 
 
1,3 
 
1,95 
Итого:                                                gп =1,5                                            g=1,95  
Всего:                                                g =4,89                                            g=5,75 
 
Принимаем плиты по серии ИИ-04-4 под нагрузку 40. 
 
В табл. 5.2. приведем сбор нагрузок на 1 м2 монолитного перекрытия. 
                                                                                                                                                                     
Таблица 5.2. 
 
Вид нагрузки 
Нормативна 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке f  
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная 
– плитка напольная 
   =0,015м,  =18кН/м
3
 
– цем.-песч. армиров. стяжка 
   =0,02м,  =18кН/м
3
 
– монолитная плита 
   =0,06м,  =25кН/м
3
 
 
 
18*0,015=0,27 
 
18*0,02=0,36 
 
25*0,06=1,5 
 
 
1,2 
 
1,3 
 
1,1 
 
 
0,324 
 
0,468 
 
1,65 
 
 
Итого:                                                gп = 2,13                                        g = 2,44 
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Временная 
Временная эксплуатационная  
 
 
 
1,5 
 
 
 
1,3 
 
 
 
1,95 
Итого                                                 gп =  1,5                                           g = 1,95 
Всего:                                                 g =3,63                                            g=4,39 
 
 
5.3. Расчет внутренних усилий 
 
Для определения внутренних усилий вычислим расчетные пролеты. 
Величина   крайних пролетов 1L - расстояние от оси опоры до грани ребра : 
ìbLL áB 05,17,0750,1..1   
Изгибающий момент от равномерно распределенной нагрузки в монолитной 
плите 
1750 1750
3500
g=4,39
1750 1750
3500
Mmax Mmax
 
 
ÍìLvgÌ 99,43911/05,1)19502440(11/)( 2
2
1   
 
Характеристика прочности бетона и арматуры 
 
Бетон тяжелый класса И15; призменная прочность  ÌÏàRb 5,8 , прочность 
при осевом растяжении ÌÏàtRb 75,0 . Коэффициент условной работы бетона 
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90,02 b . Арматура – проволока класса Вр-1 диаметром 4 мм в сварной рулонной 
сетке ÌÏàRs 370 . 
Подбор сечений продольной арматуры 
 
Расчет армирования плиты произведен в соответствии с требованиями СНиП 
[] по I группе предельных состояний из условия обеспечения прочности при изгибе 
сечения, нормальных к продольной оси.  
                                            ìàhh 8,42,160   
 
                                 02,0
)100(8,41005,89,0
43999
22
0



bhR
M
b
m  
Находим значение 815,0  
                          2max 264,0
)100(8,494,0370
43999
ñì
hR
M
A
os
s 





 
 
Принимаем 5 3Вр-1 с As = 0,35 см2  с шагом 200 мм.  
Сетки по ГОСТ 5781-82*  Марка 
25013
20013


Âð
Âð
 
 
5.4. Статический расчет балки 
 
2950
g=4,39
2950
Mmax=4,78  êÍ ì
2950
Qmax=6,48  êÍ ì
Qmax=6,48  êÍ ì
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;78,4
8
95,239,4
8
22
max ìêÍ
lg
M bnbn 



  
 
.48,6
2
95,239,4
2
max êÍ
lg
Q bnbn 



  
Требуемый момент сопротивления балки 
;92,19
)110240(
1078,4 3
1
2
max ñì
R
M
W
cy
reg 




 
 
По сортаменту  принимаем швеллер №16  ;0,103 3ñìWx   ;823
3ñìI x   
Условие выполняется regx WW   следовательно швеллер № 16 принят 
правильно. 
 
Прогиб балки : 
 
;96,1
150
1095,2
.25,0
823101006,248
1095,21078,45
48
5
2
15
4222
max
max
ñìf
ñì
EY
lM
f
u
x
èò










 
 
uff max  , условие выполняется. 
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3.1 Исходные данные 
 
Согласно заданию по дипломному проектирования сравним два варианта 
фундаментов: 
 свайные фундаменты из забивных свай; 
 свайные фундаменты из буронабивных свай. 
 
3.1.1 Состав и физико-механические свойства грунтов 
 
В разрезе грунтового основания площадки выделено 4 инженерно-
геологических элементов (ИГО). Номенклатурный вид грунтов ИГЭ 
устанавливался в соответствии с классификацией 35. В пределах каждого ИГЭ 
распределение частных значений показателей свойств грунтов  00носит 
случайный характер, а коэффициенты изменчивости характеристик не 
превышают допустимых величин. 
ИГЭ - 1 Песок мелкий средней плотности и плотный, маловлажный, 
желто-серого цвета. 
ИГЭ - 2 Песок пылеватый средней плотности и плотный, маловлажный, 
желто-серого цвета.  
ИГЭ - 3 Песок пылеватый средней плотности и плотный, влажный, 
желто-серого цвета. 
ИГЭ - 4 Суглинок твердый и полутвердый не просадочный, с природной 
влажностью > 20%, буро-коричневого цвета, с линзами и прослоями песка 
средней крупности, на отдельных участках с линзами супеси твердой. Грунт 
распространен повсеместно. 
Нормы 11 требуют принимать глубину заложения фундаментов в 
пучинистых грунтах не менее расчетной глубины сезонного промерзания df: 
fnhf dkd  , 
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где dfn – нормативная глубина промерзания (для Красноярска dfn= 2,5 м). 
Для супесей, мелких и пылеватых песков нормативную глубину промерзания 
увеличивают на 25%, следовательно dfn= 2,5*0,25+2,5=3,1м;  
Нормативные и расчетные значения показателей основных физико-
механических свойств, выше названных грунтов, используемые при расчете 
несущей способности основания, приведены в таблице        . 
3.1.2 Специфические особенности грунтов 
 
 В пределах площадки изысканий нет грунтов с просадочными 
свойствами. Грунтовые воды обнаружены на отм. -4.000м. 
 
Таблица        - Физико-механические свойства грунтов 
  
№
И
Г
Э
 
П
о
л
н
о
е 
н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
гр
у
н
та
 
М
о
щ
н
о
ст
ь 
сл
о
я,
 м
 
W  , 
т/м
3 
 s
, 
т/м
3 
 d
, 
т/м
3 
e Sr γ, 
кН
/м3 
γ 
sb, 
кН
/м3 
Wр WL IL C, 
кП
а 
φ
, 
гр
ад 
Е, 
М
Па 
Rо
, 
к
П
а 
1 Песок мелкий 
средней 
плотности, 
малой 
степени 
водонасыщен
ия 
2
,8
5
 
0
,1
 
1
,8
 
2
,6
6
 
1
,6
4
 
0
,6
2
 
0
,4
2
 
1
8
,0
 
- - - - 
2
,5
 
3
3
 
3
1
 
3
0
0
 
2 Песок 
пылеватый 
среднее 
плотности, 
насыщенный 
ведом  
1 
0
,4
1
0
 
- 
2
,6
6
 
1
,6
0
 
0
,7
0
 
1
,5
6
 
- - - - - 
1
,0
 
2
9
 
- 
3
0
0
 
3 Песок 
пылеватый 
среднее 
плотности, 
насыщенный 
водой 
2 
0
,5
2
0
 
- 
2
,6
6
 
1
,6
0
 
0
,7
0
 
1
,9
7
 
- 
9
,8
 
- - - 
1
,0
 
2
9
 
- 
2
0
0
 
4 Суглинок 
твердый и 
полутвердый 
не 
просадочный 
4
,2
2
 
0
,1
8
 
1
,7
6
 
2
,7
1
 
1
,7
6
 
0
,6
0
 
0
,8
2
 
- 
1
7
,6
 
0
,1
8
 
0
,3
3
 
0
 
2
7
 
2
5
 
1
8
 
2
0
0
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Инженерно-геологическая колонка 
 
Wl
ì
ï
ï
28
50
10
00
20
00
42
20
-0.930
-10.480
-6.780
-4.780
-3.780
 
 
 
3.2 Сбор нагрузок на фундамент внутренней стены. 
 
Для дальнейшего расчета фундамента необходимо определить нагрузки. 
Постоянные нормативные нагрузки:  
Покрытия – 2,54 кН/м2 
Чердачные перекрытия с утеплителем – 3,80 кН/м2  
Межэтажные перекрытия – 3,60 кН/м2  
Перегородки – 1,00 кН/м2  
Вес парапета – 1,00 кН/м2  
Панели внутренних стен – 12,00 кН/м 
Панели наружных стен – 18,00 кН/м 
Временные нормативные нагрузки: На 1 м проекции кровли от снега – 1,50 
кН/м2. 
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3.3 Проектирование фундамента из забивных свай 
 
3.3.1 Выбор глубины заложения ростверка и длины сваи 
 
Глубину заложения ростверка принимаем минимальной из 
конструктивных требований  –  dp = 1,2 м.  
Используем в качестве несущего слоя – суглинок твердый 
непросадочный, залегающий на отметке - 6,000 м.  
Поэтому принимаем сваи длиной - 6 м, отметка низа конца сваи 
составит - 9,550 м. (С 60.30) 
Сечение сваи принимаем 300 300 мм.         
 
3.3.2 Определение несущей способности сваи 
 
По характеру работы в грунте сваи являются висячими, т.к.  опираются 
на сжимаемый грунт (пески средней крупности). 
 Несущая способность висячих свай определяется по формуле:  
Fd = c  (cR RA + u∑cf f i h i ) = 1 (19700 0,09+1,21,0295,56) = 
1119,3 кН. 
Fd  – кПа, несущая способность висячей сваи; 
R = 9700 кПа, расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи; 
A = 0,09 м², площадь поперечного сечения сваи; 
c =1,0 – коэффициент условия работы сваи в грунте; 
u =1,2 м – периметр сваи; 
h i  – высота слоя грунта, м; 
cf , cR =1,0 – коэффициент условия работы грунта под нижнем концом 
сваи; 
f i  – кПа, расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 
пределах i-го слоя; 
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3.3.3 Определение количества свай в кусте 
 
Допустимая расчетная нагрузка на сваю: 
Nсв 

k
dF


4,1
3,1119
 756,5 Кн.  
k =1,4 – коэффициент надежности. 
 
Принимаем Nсв = 600 кН     
n 




1,1202,19,0600
2,1047
1,19,0
1
cpp
F d
N
k
d 
  2,54 
n – количество сваи в кусте; 
N1  – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с 
Nmax ; 
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cp = 20 кН/м
3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его             
обрезах. 
Принимаем 4 сваи в кусте. 
 
3.3.4 Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
I. Комбинация: 
 
N = Nk  + Ncm+ Np= 1237,4 + 42,5 + 59,4 = 1339,3  кН; 
M
 
=
 
Mk
 
+ Qk  (dp)
 
- Ncm  a
 
= - 5,7+8,11,2 – 42,50,27 = -7,46  кНм; 
Q = Qk = 8,1  кН;  
Nр = 1,1 b р    р  d р  cp = 1,11,51,51,220 = 59,4 кН. 
 
II. Комбинация: 
 
N
 
= Nk  + Ncm+ Np= 1034,2 + 42,5 + 59,4 = 1138,8  кН; 
M
 
=
 
Mk
 
+ Qk  (dp )
 
- Ncm  a
 
= 7,8 - 9,11,2 – 42,50,27 = -14,6  кНм; 
Q = - Qk = -9,1  кН. 
b р ,   р – размеры  ростверка в плане; 
N 
 – нагрузка приведенная к подошве ростверка; 
M – нагрузка приведенная к подошве ростверка; 
Q 
 – нагрузка приведенная к подошве ростверка; 
Nр – нагрузка от  ростверка; 
N ст – 42,5 кН, нагрузка от стены. 
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3.3.5 Проверка свай по несущей способности 
 
Nсв 
k
dF

 ; 
Nсв max
k
dF

 2,1 ; 
Nсв max  0; 
 
2,1
cвN 2
/
)( i
x
y
yM
n
N


 ;   4,3cвN 2
/
)( i
x
y
yM
n
N


 ; 
Допустимые расчетные нагрузки на каждую сваю приведены в табл.       . 
 
  Таблица          . 
 
Комбинация 
 
№ сваи 
Нагрузки, кН 
Nсв Qсв 
I 1,2 
3,4 
330,6   
339,02   
2,03 
2,03 
II 1,2 
3,4 
276,49   
292,91   
-2,28 
-2,28 
 
I. Комбинация: 
 
2,1
cвN




245,04
45,046,7
4
3,1339
330,6  кН;  2 
2,1
cвN




245,04
45,046,7
4
3,1339
339,02  кН;   
II. Комбинация: 
 
2,1
cвN




245,04
45,06,14
4
8,1138
276,49  кН;   
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2,1
cвN
2,1
cвN




245,04
45,06,14
4
8,1138
292,91  кН;   
 
Максимальная допустимая нагрузка из двух комбинаций Nсв max = 276,49 кН. 
 
k
Fd
N крcв

2,1      276, 49< 1,2·(2563/1,4)=4305 кН; 
 
Условия выполняются.  
 
                 3.3.6  Расчет и конструирование ростверка 
                           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
     СФУ ИСИ ДП – 270102.65 – 2016 
 
3.3.7 Расчет на продавливание колонны 
 
c1 =290 мм; c2 =290 мм; lс =400 мм; bс =400 мм; 
    Сила продавливания: 
F ≤ )]()([
2
1
2
2
1
c
c
h
cb
c
hhR
c
op
c
opopbt




; 
F =Nсв 1 + Nсв 2 + Nсв 3 + Nсв 4 = (276,49 ·2)+( 292,91 ·2) = 1138,8 кН; 
 
k
cbt
N
AR 

4,0
1 ;    причем      0,85. 
Принимаем бетон класса В-15 с расчетным сопротивлением 
     Rbt = 750 кПа. 
Ac =2(bc+ с )dc =2(0,4 + 0,4)0,95 = 1,52; 
dc = 0,95  м – высота колонны;  
bc= 0,4  м –  ширина сечения колонны; 
c = 0,4  м – длина сечения колонны. 
 


2,1047
52,17504,0
1 0,56; 
Принимаем  = 0,85. 
hор =  0,25 м – высота ступеней,  с учетом зазора. 
1138,8 <  )]29,04,0(
29,0
25,0
)29,04,0(
29,0
25,0
[
85,0
25,07502


= 529,4  кН. 
Условие не выполняется.  
Принимаем глубину заложения ростверка  
dp = - 4,05 м, высоту – 1,5 м . Тогда: hop = 5,5 м, с1  = 0,55 м, с2 = 0,55 м. 
1138,8 <  )]55,04,0(
55,0
55,0
)55,04,0(
55,0
55,0
[
85,0
55,07502


= 1844,1 кН. 
 Условие  выполняется.  
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3.3.8 Проверка на продавливание угловой сваи 
 
Проверка на продавливание не требуется, т.к. угловая свая заходит за 
обе грани подколонника не менее чем на 50 мм. 
 
3.3.9 Армирование фундамента 
 
Принимаем арматуру нижней сетки С1 в одном направлении из 9 Ø12 
А-ΙΙΙ и с шагом 200 мм  и в другом направлении из 9 Ø12 А-ΙΙΙ с шагом 200 
мм, длину всех стержней l=1450мм. 
Подколонник армируем двумя сетками С2, где принимаем рабочую 
арматуру из 5 Ø12 А-ΙΙΙ с шагом 200 мм и длиной стержней l=1450 мм, 
поперечную из 3 Ø8 А-Ι с шагом 600 мм и длиной стержней l=850 мм. 
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3.3.10 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа. 
 
Принимаем для забивки свай по [табл.4, 33] трубчатый  дизель молот 
С-1047.  
2
4
m
m
 – отношение ударной части молота (m4) к массе сваи (m2)  должно 
быть не менее 1,0 для грунтов средней плотности при прорезке слабых 
грунтов. 
Отказ в конце забивке сваи: 
Sa =
321
321 )(2,0
)( mmm
mmm
AFF
AE
dd
d







; 
Расчетный отказ сваи должен находиться в пределах: 0,2 см ≤ Sa  1 см. 
Ed  = 10 m4H = 1031,0 = 30 кДж – энергия удара дизель молота; 
 – коэффициент принимаемый 1500 кН/м2; 
Fd  = 600·1,4=840 кН – несущая способность висячей сваи; 
A = 0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 
m1 = 5,6 т – полная масса молота; m2 = 2,73 т – масса сваи;   
m3 = 0,2 т – масса наголовника; m4 = 3 т – масса ударной части; 
Sa =
2,073.26,5
)2,073.2(2,06,5
)09,01500840(840
09,0150030





= 0,004 м = 0,4 см. 
      0,2 см   0,4 см  1 см – условие  выполняется. 
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Подсчет объемов работ и стоимость работ на забивные сваи сведѐн в 
таблицу         .  
 
Таблица          - Ведомость объѐма работ и стоимости 
 
3.4 Проектирование фундамента из буронабивных свай 
 
Fd = c  R A = 11320 0,28 = 369,6 кН. 
где Fd  – кПа, несущая способность сваи; 
       R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи; 
       A  – диаметр сваи,  A  = π · R2= 3,14 · 0,32 = 0,28 м2;         
       c – коэффициент условий работы сваи;  
определим допустимую расчетную нагрузку на сваю 
N 
k
dF


4,1
6,369
264 кН.  
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где N — сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в 
комбинации с Nmax; 
      Fd — то же, что и в формуле (3.2); 
      γk — то же, что и в формуле (3.2). 
примем Fd из опыта проектирования 250 кН. 
n 




1,1202,19,0250
2,1047
1,19,0
1
cpp
F d
N
k
d 
  4,6 
n – количество сваи в кусте; 
N1  – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации 
с Nmax  
cp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на 
его             обрезах. 
Принимаем 5 свай в кусте. 
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Таблица        – Расчет объѐмов и стоимости фундаментов из буронабивных свай 
 
 
Вывод:  
Окончательно принимаем висячие забивные сваи, в связи с тем, что для 
буронабивных свай требуется ростверк большего сечения и требуется большее 
количество свай. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ 
КЛАДКИ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ 
 
 
1.Область применения 
 
Данная технологическая карта разработана на кирпичную кладку стен, тол-
щиной 640 мм и предназначена для нового строительства. 
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
- кирпичная кладка стен; 
- перестановка подмостей; 
- транспортные и такелажные работы. 
Технологическая карта предназначена для составления проектов про-
изводства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 
работников с правилами производства работ. 
 
 
1. Общие данные 
 
 
1.1. Настоящая технологическая карта предназначена для применения 
при устройстве кирпичных стен (2,5 кирпича) с использованием обыкновен-
ного глиняного кирпича по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
по ГОСТ 28013-98 с расшивкой швов. 
Стандартный глиняный обыкновенный кирпич имеет размеры 
250´120´65 мм и весит до 3,2-3,5 кг. 
1.2. Технологическая карта разработана в соответствии с руководством 
по разработке технологических карт в строительстве (ЦНИИОМТП 1998 г.) 
1.3.Технологическая карта разработана с учетом требований СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 530-
2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»,ГОСТ 
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28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», а также 
международного стандарта ИСО-9001-2011 по управлению качеством и 
обеспечению качества проектно-технологической продукции в части соот-
ветствия требованиям нормативной документации и потребителя. 
1.4. Привязка технологической карты к конкретному объекту и условиям 
производства работ состоит в уточнении объемов работ, дополнительном 
подборе средств подмащивания, способах подачи материалов на рабочие 
места, данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах. 
 
 
2. Организация и технология выполнения работ 
 
2.1. Подготовительные работы 
 
До начала работ по кирпичной кладке стен должны быть выполнены ор-
ганизационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП48. 13330. 
2011  «Организация строительства». В том числе должны быть выполнены: 
- работы по организации строительной площадки; 
- работы по возведению нулевого цикла; 
- геодезическая разбивка осей здания; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе монтажный кран, 
подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы; 
- освещение рабочего места (при необходимости); 
- обеспечение рабочих технологической документацией. 
Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально обо-
рудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют автомобиля-
ми-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для пе-
ремешивания и выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки 
запас материалов пополняется. 
Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место осу-
ществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днища 
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пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. Раствор 
подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 
1 м3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м3. Схемы строповки приве-
дены на рисунке      . 
 
а)                                                               б) 
 
в) 
 
Рисунок      - Схема строповки:  
а) ящика с раствором; б) бункера с раствором; в) захвата Б-8; 
1 - строп четырехветвевой;2 - захват Б-8;3 - бункер для раствора; 
4 - ящик для раствора. 
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на 
поддонах или железобетонной плите. Схема складирования приведена на ри-
сунке. 
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Рисунок      - Схема складирования кирпича 
а - складирование кирпича на поддоне с металлическими крючьями; 
б - складирование кирпича на железобетонной плите; 
1 - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита 
 
Работы по возведению типового этажа жилого дома выполняет бригада 
из 10 человек: 
- каменщик 4 разряда – 4 чел.; 
- каменщик 2 разряда – 4 чел. 
- монтажник-такелажник 2 разряда – 2 чел. 
При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 
шарнирно - пакетные подмости; для кладки наружных стен в зоне лестнич-
ной клетки - переходные площадки и подмости для кладки пилонов. 
Рабочее место каменщика при кладке стен (рис.) включает участок воз-
водимой стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах которой 
размещают материалы, приспособления, инструменты и передвигается сам 
каменщик. Рабочее место каменщиков состоит из трех зон: рабочей 1 - сво-
бодной полосы вдоль кладки, на которой работают каменщики; зоны мате-
риалов 2 - на которой размещают кирпич, раствор и детали, закладываемые в 
кладку по мере ее возведения; транспортной 3 - в этой зоне работают таке-
лажники, обеспечивающие каменщиков материалами и закладными деталя-
ми. Общая ширина рабочего места 2,5...2,6м. 
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При кладке кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором 
расставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке. Чтобы удобно 
было подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с 
раствором (их устанавливают длинной стороной перпендикулярно стене) не 
должно превышать З...3,5м, а запас стеновых материалов на рабочем месте 
должен соответствовать 2...4-часовой потребности в них. Раствор загружают 
в ящики непосредственно перед началом работы. Не следует подавать на ра-
бочие места излишнее количество материалов, чтобы не загромождать рабо-
чие места и не перегружать подмости и леса. 
При кладке простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков, а 
ящики с раствором - против проемов. 
Работы по производству кирпичной кладки стен выполняют в следую-
щей технологической последовательности: 
 - подготовка рабочих мест каменщиков; 
 - кирпичная кладка стен с расшивкой швов. 
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем поряд-
ке: 
 - устанавливают подмости; 
 - расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 
двухчасовой работы; 
 - расставляют ящики для раствора; 
 - устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 
дверных проемов и т.д. 
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 Рис. - Рабочие места каменщиков: 
а - при кладке сплошных стен, б - при кладке стен с проемами; зоны:  
1 - рабочая, 2 - материалов, 3 – транспортная 
 
2.2. Основные работы 
 
 Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 
- установка и перестановка причалки; 
- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 
- подача кирпичей и раскладка их на стене; 
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 
стене; 
- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутовку); 
- расшивка швов; 
- проверка правильности выложенной кладки. 
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Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 4 
звеньями «двойка» в две смены по захваткам и ярусам. Схема разбивки на 
ярусы приведена на рисунке. 
 
 
 
Рис.       – Разбивка кирпичной кладки по ярусам 
 
В процессе кладки стен работа в звене «двойка» распределяется сле-
дующим образом. Каменщик 4 разряда (№ 1) устанавливает рейку-
порядовку, натягивает причальный шнур для обеспечения прямолинейности 
кладки. Другой каменщик 4 разряда (№ 2) берѐт из пакета кирпичи и раскла-
дывает их. Кирпич раскладывают на стене в определѐнном порядке. Для на-
ружной версты кирпич раскладывают на внутренней стороне стены, а для 
внутренней версты - на середине стены. Затем каменщик № 2 расстилает рас-
твор. В это время каменщик № 1 ведѐт кладку наружной и внутренней версты 
способом «вприжим». После укладки 4 - 5 кирпичей избыток раствора, вы-
жатого из горизонтального шва на лицо стены, каменщик подрезает ребром 
кельмы. Одновременно с кладкой стены каменщик № 2 расшивает швы, при-
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чѐм сначала расшивает вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшив-
ку швов каменщик № 2 производит сначала более широкой частью расшивки 
(оправка шва), а затем более узкой. После кладки наружной версты камен-
щик № 2 ведѐт кладку забутки, а каменщик № 1 помогает ему. Если в стене 
предусмотрены проемы, то при кирпичной кладке внутренней версты ка-
менщик № 1 закладывает просмоленные пробки для крепления оконных бло-
ков. По окончании кладки каменщик № 1 угольником проверяет правиль-
ность и горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, длину простенков и 
ширину оконных проѐмов замеряют метром. В случае отклонений каменщик 
№ 1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. После этого камен-
щики переходят работать на другую захватку.  
Схема организации работы звеном «двойка» приведены на рисунке. 
 
 
Рисунок - Кладка стены толщиной звеном "двойка":  
а - наружной ложковой версты, б - внутренней ложковой версты, в - внутрен-
ней версты и забутки. 
 
Бригады каменщиков ведут кладку первого яруса на 1 захватке. На 2-ю 
захватку гусеничным краном подается кирпич и складируется на рабочем 
месте каменщика в зоне размещения материалов. 
Закончив первый ярус на 1-ой захватке (1,2 м) каменщики переходят на 
2-ю захватку, затем со 2-й захватки переходят на 3-ю, 4-ю.   
После перехода каменщиков на следующую захватку, на предыдущей 
захватке очищают перекрытия от битого кирпича и раствора. 
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После устанавливают подмости в 1-е положение и подают кирпич на 
подмости. 
Закончив 1 ярус на 4 захватке, каменщики переходят на 2 ярус 1 захват-
ки и ведут кладку с подмостей. На высоте кладки от пола 2,2 м монтируются 
перемычки и переводятся подмости во 2-е положение. 
Закончив 2 ярус на 1 захватке, бригады каменщиков переходят на 2 за-
хватку. На 1 захватке ведется монтаж колон, ригелей, плит перекрытия, бал-
конные плиты и плиты лоджии. После окончания каменной кладки на 4 за-
хватке монтажники ведут работы по монтажу конструкций. 
Каменщик более высокой квалификации выполняет операции по уста-
новке причалки, укладки кирпича в верстовые ряды и проверке правильности 
выполненной кладки.  
Кладку начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их 
устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или ниве-
лиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в 
одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах 
пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на рас-
стоянии 10-15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок вы-
кладывают маяки в виде убежнойштрабы, располагая их на углах и на грани-
це возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки.  
Кирпичная кладка наружных стен с расшивкой швов ведется 2 звеньями 
«тройка», кладка внутренних стен производится 2 звеньями «двойка». 
Звено "двойка" выполняет кладку стен в такой последовательности 
 (рис.). Каменщик 4-го разряда (ведущий) укрепляет причалки для на-
ружной и внутренней верст, каменщик 2-го разряда подает и раскладывает 
кирпич на стену и расстилает раствор для кладки наружной версты. Двигаясь 
вслед за каменщиком 2-го разряда, ведущий каменщик выкладывает версто-
вой ряд. При такой последовательности рабочие не теряют времени на пере-
ход с одного конца делянки на другой. Когда наружная верста выложена до 
конца делянки, ведущий каменщик переставляет причалку под укладку сле-
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дующего ряда наружной версты, затем, передвигаясь в обратном направле-
нии вдоль фронта работ, в такой же последовательности они выполняют 
кладку внутренней версты или внутренней части стены. В это время камен-
щик 2-го разряда частично выкладывает забутку. По окончании кладки внут-
ренней части версты каменщик 4-го разряда на конце делянки переставляют 
причалку для следующего ряда и проверяют качество кладки, каменщик 2-го 
разряда раскладывает кирпич, подает и расстилает раствор под наружную 
версту и далее кладку ведут в такой же последовательности. 
При кладке простенков звено работает одновременно на всей делянке. 
На одном из простенков каменщик 2-го разряда наверстывает кирпич и рас-
стилает раствор, а каменщик 4-го разряда на другом простенке ведет кладку. 
Затем они меняются местами и продолжают работу. 
Кладка в местах взаимного пересечения несущих стен, стен и перегоро-
док должна вестись одновременно.  
Звеном "тройка" стены выкладывают в такой последовательности  
(рис.). Первый каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпичи, а 
также расстилает раствор для кладки верстовых рядов. Каменщик 4-го разря-
да, двигаясь следом по фронту работ, укладывает поданные материалы в вер-
стовые ряды. Второй каменщик 2-го разряда выкладывает забутку и помогает 
первому каменщику. При этом первую кладку наружной версты и внутрен-
ней, выполняют в одинаковой последовательности, но в противоположных 
направлениях. 
При вынужденных перерывах кладка выполняется в виде наклонной или 
вертикальной штрабы. Армирование  кладки должно выполняться  через ка-
ждые 3 ряда кирпича. 
Армирование кладки наружных стен выполняется сварными металли-
ческими сетками из арматурной проволоки.  
 
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
 
ДП 270102.65-2014 ПЗ 
 
 Рисунок 5.4- Кладка стены звеном "тройка": 
а - наружной ложкой версты, б - внутренней ложковой версты и внутренней 
половины забутки, в - наружной тычковой версты 
 
Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забуто-
вочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под 
окнами и т.п.) в количестве не более 10%. 
При кладке карнизов свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах 
не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос кирпичного неар-
мированного карниза должен составлять не более половины толщины стены. 
При возведении наружной стены толщиной в 2.5 кирпича для кладки 
верст, кирпич подается на стену стопками по 2 кирпича. Его раскладывают 
на противоположно выкладываемой версте параллельно оси стены для клад-
ки ложком и перпендикулярно оси стены для кладки ложком и перпендику-
лярно оси стены для кладки тычком. Для забутки стопки кирпича расклады-
вают по наружной и внутренней верстам примерно в равных количествах па-
раллельно или перпендикулярно оси стены. 
Раствор на стену следует укладывать ровным слоем примерно овальной 
формы. При кладке стен в пустошовку раствор расстилают, отступая от ее 
края на 20-30 мм, а при кладке под расшивку – на 10мм.  
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Для ложкового ряда растворную полоску делают шириной 100-110 мм, а 
для тычкового – 230-240 мм; толщина 20-25 мм. 
Под кирпичи ложкового ряда раствор расстилают боковой гранью рас-
творной лопаты, а тычкового – передним краем. 
При укладке забутки раствор набрасывают в пространство, образованное 
верстовыми рядами и разравнивают его тыльной стороной лопаты. 
По достижении кладкой отметки 1000…1050 мм над уровнем перекры-
тия, устанавливаются подмости, и кладка последующего яруса ведется с 
подмостей. Для этого необходимо установить шарнирно-панельные подмос-
ти в первое положение. Установку шарнирно-панельных подмостей в первое 
положение выполняют в следующем порядке. Плотник 2 разряда визуально 
проверяет исправность подмостей и в случае необходимости устраняет неис-
правности. Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 внешние петли. 
По сигналу плотника машинист крана подает подмости к месту установки. 
Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют их положение 
над местом установки и плавно опускают на место, следя за плотностью их 
примыкания к соседним подмостям, при необходимости регулируют их по-
ложение при помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают. 
Установка подмостей из 1 положения во 2 положение производится следую-
щим образом: плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 внешние петли, 
переходят на стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на 
подъем и следят за равномерным раскрытием опор и горизонтальностью 
подмостей. После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное 
положение плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, 
при необходимости регулируя при помощи ломов их положение. Затем по 
лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их. 
Подмости переставляют с первого яруса на второй только после того, 
как настил освободят от находящихся на нем материалов. При этом выдви-
гают внутренние трубы (верхние стойки 3) на необходимую высоту и закреп-
ляют их на нижней стойке 2, вставляя штырь (чеку) и совпадающие от-
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верстия наружной и внутренней труб. Стойки устанавливают через 1,5...2м 
одна от другой и раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей можно 
возводить стены высотой до 4,4м, однако такие подмости применяют редко, 
так как их приходится устанавливать вручную. 
Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными про-
емами устанавливаются с подачей их гусеничным краном на подготовленную 
растворную постель. При установке перемычек обращается внимание на точ-
ность их установки по вертикальным отметкам, горизонтальность и размер 
площади опирания.  
Монтаж колон, ригелей, плит перекрытия производить после подачи ма-
териалов на этаж для работ последующих за кирпичной кладкой. 
Подъем плит перекрытия производить гусеничным краном с помощью 
4-х ветвевого стропа. Укладку плит перекрытий на стены производить по вы-
ровненному слою раствора, той же марки, который принимался для кладки 
стен нижележащего этажа. 
После монтажа плит перекрытия в швы уложить металлические анкеры. 
Крестовину анкера заделать кирпичной кладкой и произвести замоноличива-
ние швов между плитами цементным раствором. Анкерные связи сварить 
платком при зацеплении за петлю. 
Сварку производить электродом Э-42. Толщина шва должна быть 
не менее 6 мм. При 2-сторонней сварке длина шва должна быть мм50 . При 
односторонней сварке длина шва должна быть мм100 . После сварки все ме-
таллические части заделать цементным раствором М-100 слоем 3 см. 
Инструменты и приспособления приведены в таблице. 
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Таблица - Инструменты и приспособления для кирпичной кладки 
Наименование Тип, марка, ГОСТ, 
рабочий чертеж 
Кол-
во 
Техническая 
характеристика 
Бункер для раствора Р.ч.140-00 ПТИОМЭС 2 Ёмк. 1.0 м3 
Ящик для раствора Р.ч. 4241.42.00 
ЦНИИОМТП 
8 Ёмк. 0.25 м3 
Шарнирно-панельные 
подмости 
Р.ч. 507.00 треста 
Ленинградоргстрой 
12 Доп.нагр.250кг/см2 
5.5х2.5х1.1 
Стоечные подмости Р.ч. III.1215 
Тр. оргтехстрой 
4 Кладка внутренних 
стен 
Подхват-футляр для 
кирпича 
Р.ч. 3241.21.000 
ЦНИИОМТП 
2 Грузоподъемн. 
1.5 тн 
Поддон ГОСТ 18343-80 20  
Кельма для каменных 
работ 
ГОСТ 9533-81 8 Масса 0.34 кг 
Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 МКИ 10 Масса 0.5 кг 
Отвес строительный ОТ-400 ГОСТ 7948-80 8 Масса 0.4 кг 
Уровень строительный УС 1-300 ГОСТ 9416-
83 
4 Масса 0.12 кг 
Рейка-порядовка Р.ч. 3293.09.000 
ЦНИИОМТП 
4 Масса 3.5 кг 
Правило ГОСТ 25782-83* 4 2000х50х30 
Рулетка металличе-
ская 
ЗПК2-30-АНТ/1 
ГОСТ 7502-89 
4 Длиной 30 м 
Лопата растворная ЛР ГОСТ 19596-87* 4 Масса 2 кг 
Линейка измеритель-
ная металлическая 
ГОСТ 427-75* 4 Длина 1 м 
Расшивки (выпуклая и 
вогнутая) 
РВ-1 и РВ-2 
ГОСТ 12803-76* 
4  
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Продолжение таблицы           . 
Лом монтажный ЛМ-24 ГОСТ 1405-83       2 Масса 4 кг 
Шнур причальный        2 Длина 30 м 
Скобы причальные Р.ч. 240.00  ПТИОМЭС       8  
Угольник для камен-
ных работ 
Р.ч. 362.00.000 
ПТИОМЭС 
      2  
Ножовка по дереву 
широкая 
ГОСТ 26215-84       8  
Уровень гибкий (во-
дяной) 
ТУ 25-11-760-77       2  
Светильник  Р.ч. 607-76 ЦНИИ-
ОМТП 
      8 Освещен.раб. 
зоны 
Каска строительная 
винипластовая 
ГОСТ 12.4.087-84      12  
Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80       12  
    
 
4. Требования к качеству работ 
 
4.1. Контроль качества работ по устройству стен должен осуществлять-
сяспециальными службами, создаваемыми в строительной организации и ос-
нащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую дос-
товерность и полноту контроля. 
4.2. Контроль качества работ должен включать входной контроль рабо-
чей документации, конструкций, материалов и оборудования; операционный 
контрольпроизводства работ по устройству стен и приемочный контроль ка-
чества стен. 
4.3. Входной контроль: 
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4.3.1. Предприятие-изготовитель обязано сопровождать пар-
тию, кирпича документом, удовлетворяющим качество, в котором указывает-
ся: 
- номер и дата выдачи документа; 
- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 
- наименование и условия обозначения продукции; 
- номер партии и количество отгружаемой продукции; 
- данные о результатах испытаний по водопоглощению; 
- обозначение стандарта на кирпич. 
Не менее 20 % кирпича в партии должны иметь на одной из граней от-
тиск-клеймо предприятия-изготовителя. 
4.3.2. Отклонения от установленных размеров и показателей внешнего 
вида кирпича не должны превышать на одном изделии (ГОСТ 530-2012): 
а) Отклонения от размеров, мм: 
- по длине  - ±5; 
- по ширине  - ±4; 
- по толщине  - ±3. 
б) Непрямолинейность ребер и граней кирпича, мм, не более: 
- по постели - 3; 
- по ложку - 4. 
в) Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм. 
г) Отбитости и притупленности ребер, не доходящие до пустот, глуби-
ной более 5 мм, длиной по ребру от 10 до 15 мм. 
д) Трещины протяженностью по постели полнотелого кирпича до 30 мм 
на всю толщину, шт.: 
- на ложковых гранях  -  1; 
на тычковых гранях  -  1. 
4.3.3 Общее количество кирпича с отбитостями, превышающими допус-
каемые, должно быть не более 5 %. 
Количество половника в партии должно быть не более 5 %. 
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4.3.4. Операционный контроль качества работ по устройству перегоро-
док выполняют в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012  «Несущие 
и ограждающие конструкции». 
4.3.5. Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов 
необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5 - 0,6 м) с устра-
нением обнаруженных отклонений в пределах яруса. 
4.3.6. Отклонения в размерах и положении конструкции перегородки от 
проектных не должны превышать: 
- толщина конструкции   ±15 мм; 
- отметки опорных поверхностей   -10 мм; 
- ширина простенков         -15 мм; 
- ширина проемов    +15 мм. 
- смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали   20 мм; 
- смещение осей конструкции от разбивочных осей  10 мм. 
Отклонение поверхности и углов кладки от вертикали: 
- на один этаж   10 мм; 
- на здание высотой более двух этажей        30 мм. 
Толщина швов в кладке: 
горизонтальных   -2; +3 мм 
вертикальных       -2; +2 мм 
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены -  15 мм. 
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при 
накладываниинитки длиной 2 м - 10 мм. 
Размеры сечения вентиляционных каналов    ±5 мм. 
4.4. Приемку выполненных работ по возведению кирпичных стен необ-
ходимо производить до оштукатуривания внутренних поверхностей. 
4.5. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства 
строительно-монтажных работ, следует принимать по документам, удостове-
ряющим их соответствие проекту и нормативно-технической документации. 
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
 
ДП 270102.65-2014 ПЗ 
 
4.6. При приемке законченной работы необходимо поверять: 
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также гори-
зонтальность рядов кладки; 
- геометрические размеры и положение. 
 
5. Потребность в материально-технических 
ресурсах 
 
5.1. Выбор монтажного крана  
 
 
 
Рисунок       - Схема к подбору крана 
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – ригель РДП6.86-50АтV, его масса с раствором составляет 5,88 
тонн. 
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Монтажная масса  
97,509,088,5  ÃÝM ÌMM т  
где  МЭ – масса элемента, т; 
МГ – масса стропа, т. 
Монтажная высота подъема крюка: 
НК = h0 + h3 + hЭ + hГ= 10,8 +0,5 + 0,45 + 4,5 = 16,25 м,  
где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого  
элемента, м; 
h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого эле-
мента над ранее с монтируемыми конструкциями, и установки его в проект-
ное положение, м; 
hЭ – высота элемента, м; 
hГ – высота грузоподъемного устройства, м. 
Поперечная привязка гусеничного крана: 
В = Rп.ч. + .безl = 5,7+1=6,7 м, 
 где Rп.ч – радиус поворотной части крана (определяется по паспорту), 
м. 
KH – монтажная высота подъема крюка, м; 
hп–  размер грузового полистпаста в стянутом состоянии, м. 
Оптимальный угол наклона основной стрелы крана оборудованного 
гуськом: 
59,0
96,3
85,0
33
1 
b
h
tg
, 
где 815,0135,245,025,0301  øÝ hhhhh м; 
6,330cos105,05,45,0cos21  ÃLbbbb м, 
 гдеLГ – длина гуська крана, м; 
  – угол  наклона гуська к горизонту м; 
b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, м; 
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1b  – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, прибли-
женного к стреле ( половина ширины или длины элемента в положении 
подъема), м; 
2b  – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 
м; 
3b  – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; 
СН  – расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы, м; 
шh  – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 
nh  –  размер грузовогополистпаста в стянутом состоянии, м; 
Гh  – высота грузоподъемного устройства, м. 
Длина стрелы крана, оборудованного гуськом, при монтаже средней 
плиты: 
20,6
861,0
96,3
51,0
815,0
cossin
1 

bh
LC
м; 
Минимальный вылет крюка основного подъема при монтаже средней 
плиты: 
34,72861,02,6cos 3  bLl CÊ  м; 
Минимальный вылет крюка вспомогательного подъема при монтаже 
средней плиты: 
88,830cos1034,7cos  ÃÊ
ÂÑÏ
Ê Lll м; 
Вылет крюка вспомогательного подъема при монтаже крайней плиты: 
5,32)( 22  Ñll ÂÑÏÊ
ÂÑÏ
Ê м; 
Проекция на горизонтальную плоскость при монтаже крайней плиты: 
65,92
63,0
34,7
cos
3  b
l
l Êñ


м; 
Проекция основной стрелы на вертикальную плоскость при монтаже 
крайней плиты: 
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085,23135,299,01025,422,026,6sin3  шГПГЭoС hLhhhhhH 
Угол наклона стрелы к горизонту при монтаже крайней плиты: 
 
39,2
65,9
085,23

ср
С
l
Н
tg

 ; 
Длина основной стрелы крана, оборудованного гуськом для монтажа 
крайней плиты: 
83,222135,299,01051,009,25sinsin  пшГС
ВСП
С hhLLH   м. 
Подбираем кран КC-8161:  LC = 30 м;  ã
l  = 10 м;  Q = 4,0 т;  Hk = 21 м; 
вылет стрелы 34,6 м. 
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Грузовые характеристики (башня 30  м):   
Стреловое обору-
дование 
Противовес, 
м 
Грузоподъемность, 
т 
Вылет, 
м 
Высота подъе-
ма крюка, м 
Башня 30 м 
Гусек 15 м 
44,8 
47.5 8.8 41.6 
21.3 12.6 39.4 
11 17.9 32.2 
Башня 30 м 
Гусек 20 м 
44,8 
37 10.5 46.3 
17 15.9 43.3 
8.1 22.6 33.9 
Башня 30 м 
Гусек 25 м 
44,8 
28 12.2 52.2 
12.4 19.2 48.3 
6.2 27.2 37.1 
Башня 30 м 
Гусек 30 м 
44,8 
23.5 13.8 57.0 
8.5 22.5 52.2 
3.9 31.9 38.7 
 
5.2.Определение зон действия крана 
Монтажная зона равна контуру здания плюс 3,5 м при высоте здания до 
10 м дляясли- сада,  плюс 9 м  наибольший габаритный размер перемещаемо-
го  элемента.  
Зона обслуживания крана (рабочая зона) для жилых домов:  
Rmax=
рабLm ax=34,6 м. 
Опасная зона работы  башенного крана: 
8,4749
2
4,0
6,34
2
max
max
max  рассЭ
Э
ОЗРК ll
b
RR м,  
где  m axЭl  – наибольший габарит перемещаемого груза, м; 
m ax
Эb – наименьший габарит перемещаемого груза, м; 
рассl  – минимальное расстояние отлета груза при его падении, м. 
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6. Техника безопасности и охрана труда 
 
При выполнении работ по возведению наружных и внутренних несущих 
стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований мер безо-
пасности труда, изложенных в СНиП 12-04-2002 и СНиП 12-03-2001 [27,29].  
Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их 
на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных 
средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение. 
Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, должны 
быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и ма-
шинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая радиотеле-
фонная связь. 
Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, рабочий 
инвентарь, строительные материалы и другие предметы. 
До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в воз-
водимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты предохра-
нительными щитами (решетками). 
Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, применяе-
мые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим условиям), 
быть удобным, прочным, безопасным для окружающим и содержаться в ис-
правном состоянии. 
Высота каждого яруса кладки назначается с таким расчетом, чтобы уро-
вень кладки после установки подмостей был не менее чем на 0,7 м выше 
уровня рабочего настила. 
Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или облокачи-
ваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного изготовле-
ния. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, ящики, кон-
тейнера, а также другие, не предназначенные для этих целей  предметы, за-
прещается. 
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Зазор между возводимой стеной  (перегородкой) и рабочим настилом не 
должен превышать 50 мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно 
(не менее 2-х раз в смену) очищаться от мусора. 
Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные 
навесы размером в плане не менее 2 х 2 м. 
Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного 
исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию  
Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ дол-
жен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его на-
копления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы строи-
тельной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем сбра-
сывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных плит 
запрещается. 
 
7. Технико – экономические  показатели технологической карты 
 
Количественное выражение всех технико-экономических показателей 
приведено в таблице 4.9. 
 
Таблица 4.9 – Технико-экономические показатели технологической карты 
 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
Объѐм работ м3 248,49 
Трудоемкость чел-смен 126,68 
Выработка на 1 рабочего в смену м3 1,96 
Продолжительность работ дни 28 
Максимальное количество рабочих в смену чел. 15 
Заработная плата (в ценах 1984г) руб-коп. 799-49 
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4 Технологическая карта на устройство кирпичной кладки 
толщиной 640 мм 
 
4.1 Область применения 
 
            Данная технологическая карта разработана на кирпичную кладку стен, 
толщиной 640 мм и предназначена для нового строительства. 
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
- кирпичная кладка стен; 
- перестановка подмостей; 
- транспортные и такелажные работы. 
Технологическая карта предназначена для составления проектов 
производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-
технических работников с правилами производства работ. 
 
4.2 Общие данные 
 
1.1. Настоящая технологическая карта предназначена для применения 
при устройстве кирпичных стен (2,5 кирпича) с использованием 
обыкновенного глиняного кирпича по 56 на цементно-песчаном растворе с 
расшивкой швов. 
Стандартный глиняный обыкновенный кирпич имеет размеры 
250´120´65 мм и весит до 3,2-3,5 кг. 
1.2. Технологическая карта разработана в соответствии с руководством 
по разработке технологических карт в строительстве (ЦНИИОМТП 1998 г.)          
1.3. Технологическая карта разработана с учетом требований 21, а 
также международного стандарта ИСО-9001-2011 по управлению качеством 
и обеспечению качества проектно-технологической продукции в части 
соответствия требованиям нормативной документации и потребителя. 
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1.4. Привязка технологической карты к конкретному объекту и условиям 
производства работ состоит в уточнении объемов работ, дополнительном 
подборе средств подмащивания, способах подачи материалов на рабочие 
места, данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах. 
 
4.3 Организация и технология выполнения работ 
 
4.3.1. Подготовительные работы 
 
До начала работ по кирпичной кладке стен должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с 12. В том  
числе должны быть выполнены: 
- работы по организации строительной площадки; 
- работы по возведению нулевого цикла; 
- геодезическая разбивка осей здания; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе монтажный кран, 
подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы; 
- освещение рабочего места (при необходимости); 
- обеспечение рабочих технологической документацией. 
Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально 
оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют 
автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку 
для перемешивания и выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе 
кладки запас материалов пополняется. 
Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место 
осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно 
днища пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. 
Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером 
вместимостью 1 м3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м3. Схемы 
строповки приведены на рисунке      . 
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а)                                                               б) 
 
в) 
 
Рисунок      - Схема строповки:  
а) ящика с раствором; б) бункера с раствором; в) захвата Б-8; 
1 - строп четырехветвевой; 2 - захват Б-8; 3 - бункер для раствора; 
4 - ящик для раствора. 
 
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на 
поддонах или железобетонной плите. Схема складирования приведена на 
рисунке       . 
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Рисунок      - Схема складирования кирпича 
а - складирование кирпича на поддоне с металлическими крючьями; 
б - складирование кирпича на железобетонной плите; 
1 - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита 
 
Работы по возведению типового этажа жилого дома выполняет бригада 
из 10 человек: 
- каменщик 4 разряда – 4 чел.; 
- каменщик 2 разряда – 4 чел. 
- монтажник-такелажник 2 разряда – 2 чел. 
При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 
шарнирно - пакетные подмости; для кладки наружных стен в зоне 
лестничной клетки - переходные площадки и подмости для кладки пилонов. 
Рабочее место каменщика при кладке стен (рис.    ) включает участок 
возводимой стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах которой 
размещают материалы, приспособления, инструменты и передвигается сам 
каменщик. Рабочее место каменщиков состоит из трех зон: рабочей 1 - 
свободной полосы вдоль кладки, на которой работают каменщики; зоны 
материалов 2 - на которой размещают кирпич, раствор и детали, 
закладываемые в кладку по мере ее возведения; транспортной 3 - в этой зоне 
работают такелажники, обеспечивающие каменщиков материалами и 
закладными деталями. Общая ширина рабочего места 2,5...2,6м. 
При кладке кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором 
расставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке. Чтобы удобно 
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было подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с 
раствором (их устанавливают длинной стороной перпендикулярно стене) не 
должно превышать З...3,5м, а запас стеновых материалов на рабочем месте 
должен соответствовать 2...4 - часовой потребности в них. Раствор загружают 
в ящики непосредственно перед началом работы. Не следует подавать на 
рабочие места излишнее количество материалов, чтобы не загромождать 
рабочие места и не перегружать подмости и леса. 
При кладке простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков, а 
ящики с раствором - против проемов.  
Работы по производству кирпичной кладки стен выполняют в 
следующей технологической последовательности: 
 - подготовка рабочих мест каменщиков; 
 - кирпичная кладка стен с расшивкой швов. 
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем 
порядке: 
 - устанавливают подмости; 
 - расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 
двухчасовой работы; 
 - расставляют ящики для раствора; 
 - устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 
дверных проемов и т.д. 
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Рис.     - Рабочие места каменщиков: 
а - при кладке сплошных стен, б - при кладке стен с проемами; зоны:  
1 - рабочая, 2 - материалов, 3 – транспортная 
 
4.3.2 Основные работы 
 
 Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 
- установка и перестановка причалки; 
- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 
- подача кирпичей и раскладка их на стене; 
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 
стене; 
- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутовку); 
- расшивка швов; 
- проверка правильности выложенной кладки. 
Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 4 
звеньями «двойка» в две смены по захваткам и ярусам. Схема разбивки на 
ярусы приведена на рисунке         . 
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Рис.       – Разбивка кирпичной кладки по ярусам 
 
В процессе кладки стен работа в звене «двойка» распределяется 
следующим образом. Каменщик 4 разряда (№ 1) устанавливает рейку-
порядовку, натягивает причальный шнур для обеспечения прямолинейности 
кладки. Другой каменщик 4 разряда (№ 2) берёт из пакета кирпичи и 
раскладывает их. Кирпич раскладывают на стене в определённом порядке. 
Для наружной версты кирпич раскладывают на внутренней стороне стены, а 
для внутренней версты - на середине стены. Затем каменщик № 2 расстилает 
раствор. В это время каменщик № 1 ведёт кладку наружной и внутренней 
версты способом «вприжим». После укладки 4 - 5 кирпичей избыток 
раствора, выжатого из горизонтального шва на лицо стены, каменщик 
подрезает ребром кельмы. Одновременно с кладкой стены каменщик № 2 
расшивает швы, причём сначала расшивает вертикальные швы, а затем 
горизонтальные. Расшивку швов каменщик № 2 производит сначала более 
широкой частью расшивки (оправка шва), а затем более узкой. После кладки 
наружной версты каменщик № 2 ведёт кладку забутки, а каменщик № 1  
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помогает ему. Если в стене предусмотрены проемы, то при кирпичной 
кладке внутренней версты каменщик № 1 закладывает просмоленные пробки 
для крепления оконных блоков. По окончании кладки каменщик № 1 
угольником проверяет правильность и горизонтальность рядов кладки. 
Толщину стен, длину простенков и ширину оконных проёмов замеряют 
метром. В случае отклонений каменщик № 1 исправляет кладку правилом и 
молотком-кирочкой. После этого каменщики переходят работать на другую 
захватку.  
Схема организации работы звеном «двойка» приведены на рисунке        .  
 
 
Рисунок         - Кладка стены толщиной звеном "двойка":  
а - наружной ложковой версты, б - внутренней ложковой версты, в - 
внутренней версты и забутки. 
 
Бригады каменщиков ведут кладку первого яруса на 1 захватке. На 2-ю 
захватку гусеничным краном подается кирпич и складируется на рабочем 
месте каменщика в зоне размещения материалов. 
Закончив первый ярус на 1-ой захватке (1,2 м) каменщики переходят на 
2-ю захватку, затем со 2-й захватки переходят на 3-ю, 4-ю.   
После перехода каменщиков на следующую захватку, на предыдущей 
захватке очищают перекрытия от битого кирпича и раствора.  
После устанавливают подмости в 1-е положение и подают кирпич на 
подмости. 
Закончив 1 ярус на 4 захватке, каменщики переходят на 2 ярус 1 
захватки и ведут кладку с подмостей. На высоте кладки от пола 2,2 м 
монтируются перемычки и переводятся подмости во 2-е положение. 
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Закончив 2 ярус на 1 захватке, бригады каменщиков переходят на 2 
захватку. На 1 захватке ведется монтаж колон, ригелей, плит перекрытия, 
балконные плиты и плиты лоджии. После окончания каменной кладки на 4 
захватке монтажники ведут работы по монтажу конструкций. 
Каменщик более высокой квалификации выполняет операции по 
установке причалки, укладки кирпича в верстовые ряды и проверке 
правильности выполненной кладки.  
Кладку начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их 
устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или 
нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках 
находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на 
углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках 
стен на расстоянии 10-15 м друг от друга. После закрепления и выверки 
порядовок выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на 
углах и на границе возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают 
шнуры - причалки.  
Кирпичная кладка наружных стен с расшивкой швов ведется 2 звеньями 
«тройка», кладка внутренних стен производится 2 звеньями «двойка». 
Звено "двойка" выполняет кладку стен в такой последовательности 
 (рис.    ). Каменщик 4-го разряда (ведущий) укрепляет причалки для 
наружной и внутренней верст, каменщик 2-го разряда подает и раскладывает 
кирпич на стену и расстилает раствор для кладки наружной версты. Двигаясь 
вслед за каменщиком 2-го разряда, ведущий каменщик выкладывает 
верстовой ряд. При такой последовательности рабочие не теряют времени на 
переход с одного конца делянки на другой. Когда наружная верста выложена 
до конца делянки, ведущий каменщик переставляет причалку под укладку 
следующего ряда наружной версты, затем, передвигаясь в обратном 
направлении вдоль фронта работ, в такой же последовательности они 
выполняют кладку внутренней версты или внутренней части стены. В это 
время каменщик 2-го разряда частично выкладывает забутку. По окончании 
кладки внутренней части версты каменщик 4-го разряда на конце делянки 
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переставляют причалку для следующего ряда и проверяют качество кладки, 
каменщик 2-го разряда раскладывает кирпич, подает и расстилает раствор 
под наружную версту и далее кладку ведут в такой же последовательности. 
При кладке простенков звено работает одновременно на всей делянке. 
На одном из простенков каменщик 2-го разряда наверстывает кирпич и 
расстилает раствор, а каменщик 4-го разряда на другом простенке ведет 
кладку. Затем они меняются местами и продолжают работу. 
Кладка в местах взаимного пересечения несущих стен, стен и 
перегородок должна вестись одновременно.  
Звеном "тройка" стены выкладывают в такой последовательности  
(рис.       ). Первый каменщик 2-го разряда подает и раскладывает 
кирпичи, а также расстилает раствор для кладки верстовых рядов. Каменщик 
4-го разряда, двигаясь следом по фронту работ, укладывает поданные 
материалы в верстовые ряды. Второй каменщик 2-го разряда выкладывает 
забутку и помогает первому каменщику. При этом первую кладку наружной 
версты и внутренней, выполняют в одинаковой последовательности, но в 
противоположных направлениях. 
При вынужденных перерывах кладка выполняется в виде наклонной или 
вертикальной штрабы. Армирование  кладки должно выполняться  через 
каждые 3 ряда кирпича. 
Армирование кладки наружных стен выполняется сварными 
металлическими сетками из арматурной проволоки.  
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 Рисунок        - Кладка стены звеном "тройка": 
а - наружной ложкой версты, б - внутренней ложковой версты и внутренней 
половины забутки, в - наружной тычковой версты 
 
Применение кирпича - половняка допускается только в кладке 
забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки 
стен под окнами и т. п.) в количестве не более 10%. 
При кладке карнизов свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах 
не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос кирпичного 
неармированного карниза должен составлять не более половины толщины 
стены. 
При возведении наружной стены толщиной в 2.5 кирпича для кладки 
верст, кирпич подается на стену стопками по 2 кирпича. Его раскладывают 
на противоположно выкладываемой версте параллельно оси стены для 
кладки ложком и перпендикулярно оси стены для кладки ложком и 
перпендикулярно оси стены для кладки тычком. Для забутки стопки кирпича 
раскладывают по наружной и внутренней верстам примерно в равных 
количествах параллельно или перпендикулярно оси стены. 
Раствор на стену следует укладывать ровным слоем примерно овальной 
формы. При кладке стен в пустошовку раствор расстилают, отступая от ее  
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края на 20-30 мм, а при кладке под расшивку – на 10мм.  
Для ложкового ряда растворную полоску делают шириной 100-110 мм, а 
для тычкового – 230-240 мм; толщина 20-25 мм. 
Под кирпичи ложкового ряда раствор расстилают боковой гранью 
растворной лопаты, а тычкового – передним краем. 
При укладке забутки раствор набрасывают в пространство, образованное 
верстовыми рядами и разравнивают его тыльной стороной лопаты. 
   По достижении кладкой отметки 1000…1050 мм над уровнем 
перекрытия, устанавливаются подмости, и кладка последующего яруса 
ведется с подмостей. Для этого необходимо установить шарнирно-панельные 
подмости в первое положение. Установку шарнирно-панельных подмостей в 
первое положение выполняют в следующем порядке. Плотник 2 разряда 
визуально проверяет исправность подмостей и в случае необходимости 
устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 
внешние петли. По сигналу плотника машинист крана подает подмости к 
месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют 
их положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за 
плотностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости 
регулируют их положение при помощи ломов. Установленные подмости 
расстроповывают. Установка подмостей из 1 положения во 2 положение 
производится следующим образом: плотники 4 и 2 разрядов стропят 
подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают 
сигнал машинисту крана на подъем и следят за равномерным раскрытием 
опор и горизонтальностью подмостей. После полного раскрытия опор и 
перемещения их в вертикальное положение плотники 4 и 2 разрядов 
устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости регулируя при 
помощи ломов их положение. Затем по лестнице они поднимаются на 
подмости и расстроповывают их. 
Подмости переставляют с первого яруса на второй только после того, 
как настил освободят от находящихся на нем материалов. При этом 
выдвигают внутренние трубы (верхние стойки 3) на необходимую высоту и 
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закрепляют их на нижней стойке 2, вставляя штырь (чеку) и совпадающие 
отверстия наружной и внутренней труб. Стойки устанавливают через 1,5...2м 
одна от другой и раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей можно 
возводить стены высотой до 4,4 м, однако такие подмости применяют редко, 
так как их приходится устанавливать вручную. 
Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными 
проемами устанавливаются с подачей их гусеничным краном на 
подготовленную растворную постель. При установке перемычек обращается 
внимание на точность их установки по вертикальным отметкам, 
горизонтальность и размер площади опирания.  
Монтаж колон, ригелей, плит перекрытия производить после подачи 
материалов на этаж для работ последующих за кирпичной кладкой. 
Подъем плит перекрытия производить гусеничным краном с помощью 
4-х ветвевого стропа. Укладку плит перекрытий на стены производить по 
выровненному слою раствора, той же марки, который принимался для кладки 
стен нижележащего этажа. 
После монтажа плит перекрытия в швы уложить металлические анкеры. 
Крестовину анкера заделать кирпичной кладкой и произвести 
замоноличивание швов между плитами цементным раствором. Анкерные 
связи сварить платком при зацеплении за петлю. 
Сварку производить электродом Э-42. Толщина шва должна быть 
не менее 6 мм. При 2-сторонней сварке длина шва должна быть мм50 . При 
односторонней сварке длина шва должна быть мм100 . После сварки все 
металлические части заделать цементным раствором М-100 слоем 3 см. 
Инструменты и приспособления приведены в таблице        . 
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Таблица         - Инструменты и приспособления для кирпичной кладки 
Наименование Тип, марка, ГОСТ, 
рабочий чертеж 
Кол-во Техническая 
характеристика 
Бункер для раствора Р.ч.140-00 ПТИОМЭС 2 Ёмк. 1.0 м3 
Ящик для раствора Р.ч. 4241.42.00 
ЦНИИОМТП 
8 Ёмк. 0.25 м3 
Шарнирно-панельные 
подмости 
Р.ч. 507.00 треста 
Ленинградоргстрой 
12 Доп.нагр.250кг/см2 
5.5х2.5х1.1 
Стоечные подмости Р.ч. III.1215 
Тр. оргтехстрой 
4 Кладка внутренних 
стен 
Подхват-футляр для 
кирпича 
Р.ч. 3241.21.000 
ЦНИИОМТП 
2 Грузоподъемн. 
1.5 тн 
Поддон ГОСТ 18343-80 20  
Кельма для каменных 
работ 
ГОСТ 9533-81 8 Масса 0.34 кг 
Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 МКИ 10 Масса 0.5 кг 
Отвес строительный ОТ-400 ГОСТ 7948-80 8 Масса 0.4 кг 
Уровень строительный УС 1-300 ГОСТ 9416-83 4 Масса 0.12 кг 
Рейка-порядовка Р.ч. 3293.09.000 
ЦНИИОМТП 
4 Масса 3.5 кг 
Правило ГОСТ 25782-83* 4 2000х50х30 
Рулетка металлическая ЗПК2-30-АНТ/1 
ГОСТ 7502-89 
4 Длиной 30 м 
Лопата растворная ЛР ГОСТ 19596-87* 4 Масса 2 кг 
Линейка измерительная 
металлическая 
ГОСТ 427-75* 4 Длина 1 м 
Расшивки (выпуклая и 
вогнутая) 
РВ-1 и РВ-2 
ГОСТ 12803-76* 
4  
Продолжение таблицы           .       
   Лом монтажный ЛМ-24 ГОСТ 1405-83       2 Масса 4 кг 
Шнур причальный        2 Длина 30 м 
Скобы причальные Р.ч. 240.00  ПТИОМЭС       8  
Угольник для каменных 
работ 
Р.ч. 362.00.000 
ПТИОМЭС 
      2  
Ножовка по дереву 
широкая 
ГОСТ 26215-84       8  
Уровень гибкий (водяной) ТУ 25-11-760-77       2  
Светильник  Р.ч. 607-76 ЦНИИОМТП       8 Освещен. раб.  
зоны 
Каска строительная 
винипластовая 
ГОСТ 12.4.087-84      12  
Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80       12  
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4.4 Требования к качеству работ 
 
4.4.1. Контроль качества работ по устройству стен должен 
осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительной 
организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля. 
4.4.2. Контроль качества работ должен включать входной контроль 
рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования; 
операционный контроль производства работ по устройству стен и 
приемочный контроль качества стен. 
4.4.3. Входной контроль: 
4.4.4. Предприятие-изготовитель обязано сопровождать 
партию, кирпича документом, удовлетворяющим качество, в котором 
указывается: 
- номер и дата выдачи документа; 
- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 
- наименование и условия обозначения продукции; 
- номер партии и количество отгружаемой продукции; 
- данные о результатах испытаний по водопоглощению; 
- обозначение стандарта на кирпич. 
Не менее 20 % кирпича в партии должны иметь на одной из граней 
оттиск-клеймо предприятия-изготовителя. 
4.4.5. Отклонения от установленных размеров и показателей внешнего 
вида кирпича не должны превышать на одном изделии (ГОСТ 530-2012): 
а) Отклонения от размеров, мм: 
- по длине  - ±5; 
- по ширине  - ±4; 
- по толщине  - ±3. 
б) Не прямолинейность ребер и граней кирпича, мм, не более: 
- по постели - 3; 
- по ложку - 4. 
в) Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм. 
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г) Отбитости и притупленности ребер, не доходящие до пустот, 
глубиной более 5 мм, длиной по ребру от 10 до 15 мм. 
д) Трещины протяженностью по постели полнотелого кирпича до 30 мм 
на всю толщину, шт.: 
- на ложковых гранях  -  1; 
на тычковых гранях  -  1. 
4.4.6 Общее количество кирпича с отбитостями, превышающими 
допускаемые, должно быть не более 5 %. 
Количество половника в партии должно быть не более 5 %. 
4.4.7 Операционный контроль качества работ по устройству перегородок 
выполняют в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012  «Несущие и 
ограждающие конструкции». 
4.4.8 Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов 
необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5 - 0,6 м) с 
устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса. 
4.4.9 Отклонения в размерах и положении конструкции перегородки от 
проектных не должны превышать: 
- толщина конструкции   ±15 мм; 
- отметки опорных поверхностей   -10 мм; 
- ширина простенков         -15 мм; 
- ширина проемов    +15 мм. 
- смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали   20 мм; 
- смещение осей конструкции от разбивочных осей  10 мм. 
Отклонение поверхности и углов кладки от вертикали: 
- на один этаж   10 мм; 
- на здание высотой более двух этажей        30 мм. 
Толщина швов в кладке: 
горизонтальных   -2; +3 мм 
вертикальных       -2; +2 мм 
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены -  15 мм. 
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при 
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накладывании нитки длиной 2 м - 10 мм. 
Размеры сечения вентиляционных каналов    ±5 мм. 
4.4.10 Приемку выполненных работ по возведению кирпичных стен 
необходимо производить до оштукатуривания внутренних поверхностей. 
4.4.11 Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе 
производства строительно-монтажных работ, следует принимать по 
документам, удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-
технической документации. 
4.4.12 При приемке законченной работы необходимо поверять: 
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также 
горизонтальность рядов кладки; 
- геометрические размеры и положение. 
 
4.5 Техника безопасности и охрана труда 
 
При выполнении работ по возведению наружных и внутренних несущих 
стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований мер 
безопасности труда, изложенных в [13,14].  
Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их 
на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных 
средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение. 
Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, должны 
быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и 
машинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая 
радиотелефонная связь. 
Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, рабочий 
инвентарь, строительные материалы и другие предметы. 
До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в 
возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты 
предохранительными щитами (решетками). 
Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь,  
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применяемые в работе, должны соответствовать стандартам 
(техническим условиям), быть удобным, прочным, безопасным для 
окружающим и содержаться в исправном состоянии. 
Высота каждого яруса кладки назначается с таким расчетом, чтобы 
уровень кладки после установки подмостей был не менее чем на 0,7 м выше 
уровня рабочего настила. 
Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или 
облокачиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного 
изготовления. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, 
ящики, контейнера, а также другие, не предназначенные для этих 
целей  предметы, запрещается. 
Зазор между возводимой стеной  (перегородкой) и рабочим настилом не 
должен превышать 50 мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно 
(не менее 2-х раз в смену) очищаться от мусора. 
Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные 
навесы размером в плане не менее 2 х 2 м. 
Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного 
исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию  
Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ 
должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его 
накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы 
строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем 
сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных 
плит запрещается. 
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4.6 Технико – экономические  показатели технологической карты 
 
Количественное выражение всех технико-экономических показателей 
приведено в таблице 4.9. 
 
Таблица         – Технико-экономические показатели технологической карты 
 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
Объём работ м3 248,49 
Трудоемкость чел-смен 126,68 
Выработка на 1 рабочего в смену м3 1,96 
Продолжительность работ дни 28 
Максимальное количество рабочих в смену чел. 15 
Заработная плата (в ценах 1984г) руб-коп. 799-49 
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5 Проект производства работ на возведение детского сада на 230 
мест в г. Красноярске 
 
5.1 Основные данные проекта производства работ 
 
Проект производства работ разработан на возведение детского сада на 
230 мест в г. Красноярске.  Площадка под строительство расположена в 
Советском районе г. Красноярска, в 1 квартале  мкр-на “Ястынское поле”. 
Территория участка относится к 1В строительно-климатическому подрайону 
с юго-западным направлением господствующих ветров. Рельеф участка 
спокойный.  В составе ППР разработана технологическая карта на 
устройство кирпичной кладки толщиной 640 мм. 
 
5.2  Область применения проекта производства работ 
 
Здание относится ко II классу II степени долговечности и II степени 
огнестойкости. 
Проект здания был разработан в соответствии с существующими 
строительными нормами и правилами. 
Проект производства работ на возведение детского сада на 230 мест 
может быть применен для строительства в г. Красноярске, либо в районах с 
аналогичными климатическими условиями, исключая районы с вечно 
мерзлыми грунтами и сейсмически опасные районы. 
 
5.3 Краткая характеристика объекта строительства 
 
Район строительства – г. Красноярск. 
Зона влажности – сухая. 
Особые условия: сейсмичность района – 6 баллов. 
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 – минус 40 ˚ С. 
Продолжительность отопительного периода 234сут. 
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Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -
7,1°С. 
Класс ответственности здания  – II, 9. 
Степень долговечности здания – II, 9. 
Степень огнестойкости – II, 9. 
По капитальности здание принадлежит к классу II, 9. 
Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 
Входные узлы оборудованы двойным тамбуром. 
Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями 
высотой 900мм. 
Для создания комфорта и устранения неприятных запахов установлены 
вентиляционные каналы. 
 
 
5.4 Обоснование решений по производству работ 
 
Строительная площадка размещается в Советском  районе г. Красноярска 
с развитой транспортной инфраструктурой. Проезд транспорта будет 
осуществляться по существующим дорогам в соответствии с транспортной 
схемой района. 
Поступление на объект материалов, а также необходимого оборудования 
– в соответствии с технологической последовательностью выполнения 
строительных работ. Складирование материалов будет осуществляться на 
стройплощадке, в районе строящегося здания, в соответствии со СНиП 12-01-
2004. 
Строительная площадка снабжена временным электро- и 
водоснабжением и освещением в темное время суток. Доставка материалов на 
строительный объект производится автотранспортом на расстояние до 40км. 
Строительство ведется в зонах с нормальной зоной влажности. Подготовка 
строительной площадки к строительству производится в течение 22 дней.  
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5.5 Земляные работы 
 
 Разработка котлована под свайные фундаменты здания до отметки низа 
ростверков, с устройством съезда. Разработка котлована выполняется 
экскаватором типа ЕК-18 обратной лопатой вместимостью ковша 1м3. 
Грунты разрабатываются с погрузкой в автосамосвалы типа КаМАЗ - 65115-
015-13 и отвозятся во временный отвал с последующей подвозкой в объеме 
обратной засыпки пазух фундаментов.  
 
5.6 Устройство фундаментов 
 
      Производство свайных работ начинается с выполнения подготовительных 
работ: геодезической разбивки осей, разметки положения свай и свайных 
рядов в соответствии с проектом, комплектации и складирования свай.          
Погружение свай выполнять копровой установкой СП 49Д ЧЕТРА -14 на 
базе трубоукладчика ТГ-121Я или другим оборудованием с 
соответствующими характеристиками. 
     Устройство железобетонной конструкции плиты ростверка, ростверков 
под колонны, колонн, стен подвала и перекрытия подвала выполнять с 
минимально допустимым опережением относительно вышерасположенных 
конструкций. При устройстве монолитных конструкций  подача бетонной 
смеси к месту укладки осуществляется краном в поворотных бункерах 
вместимостью до 1м3, или автобетононасосом АБН65/21.  
 
5.7 Монтажные работы 
 
Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
21. 
В основной этап строительства выполнить монтаж каркаса двухэтажной 
части здания: колонн, ригелей, многопустотных плит перекрытия, 
лестничных маршей, устройство кирпичной кладки. Работы по возведению 
здания, строительно-монтажные работы ведутся при помощи гусеничного 
крана КC-8161со стрелой 34,6м.  
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После окончания основных строительно-монтажных работ по несущему 
каркасу здания выполнить монолитные участки перекрытия, плиту пола и 
приямки парковки, после этого приступают к последующим работам.  
 
5.8 Монтаж наружного стенового ограждения 
 
До начала работ по кирпичной кладке стен должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с 12.  
Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально 
оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют 
автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку 
для перемешивания и выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе 
кладки запас материалов пополняется. 
Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место 
осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно 
днища пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. 
Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером 
вместимостью 1 м3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м3. 
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на 
поддонах или железобетонной плите. При производстве кирпичной кладки 
стен используют инвентарные шарнирно - пакетные подмости; для кладки 
наружных стен в зоне лестничной клетки - переходные площадки и подмости 
для кладки пилонов. 
 
5.9 Кровельные работы 
 
До начала работ должны быть выполнены все необходимые 
подготовительные мероприятия: переданы необходимые площадки и 
помещения, выставлены предупредительные ограждения и надписи, 
оповещены заинтересованные лица. 
В целях безопасности: подготовить средства пожаротушения, провести 
инструктаж с отметками в журнале по ТБ. 
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Перед устройством гидроизоляционного кровельного ковра должны быть 
закончены все виды подготовительных работ. 
Осуществлена приемка основания под кровлю и составлены акты на 
скрытые работы. 
По окончании всех работ предъявить их Заказчику и подписать акт 
выполненных работ. 
 
5.10 Монтаж оконных блоков 
 
Все работы по установке (монтажу) оконных блоков, необходимо 
осуществлять в соответствии с требованиями 21, 57,  других действующих 
нормативных документов. Кроме того, руководствоваться "Техническими 
рекомендациями по обеспечению качества монтажа оконных и балконных 
блоков" ТР 152-05. 
Организация транспортирования, складирования и хранения 
материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать 
требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их 
повреждения, порчи и потерь. По завершению подготовительных работ 
рекомендуется составить акт промежуточной приемки оконного проема и 
готовности объекта к дальнейшему производству работ. 
 
5.11 Отделочные работы 
 
Монтаж каркасно-обшивных перегородок следует выполнять только в 
период отделочных работ, в зимнее время – при включенном отоплении, и до 
производства электромонтажных, санитарно-технических, вентиляционных 
работ, включая трубные разводки в полах. Но должны быть закончены 
отделочные работы, связанные с мокрыми процессами и подготовкой под 
полы (устройство стяжек и выравнивающих слоев). Монтаж перегородок 
должен производиться до устройства чистового пола. Дверные коробки 
устанавливать одновременно с монтажом каркаса перегородок.  
     При оштукатуривании стен из кирпича при температуре 
окружающей среды 23 С° и выше поверхность перед нанесением раствора 
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необходимо увлажнять. Высококачественную штукатурку следует 
выполнять по маякам. Выполнение отделочных и защитных покрытий по 
основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые пятна, не допускается.  
При производстве малярных работ сплошное шпатлевание 
поверхности следует выполнять только при высококачественной окраске, а 
улучшенной по металлу и дереву. Огрунтовка поверхностей должна 
производиться перед окраской малярными составами, кроме 
кремнийорганических. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным 
равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Окраску следует 
производить после высыхания грунтовки. Облицовку стен помещений 
следует выполнять перед устройством покрытия пола. Элементы облицовки 
по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать 
горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки. Отделка  
участка  и всей поверхности интерьера облицовочными изделиями разного 
цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором 
всего рисунка  поля облицовки в соответствии с проектом.  
      Отделочные работы вести при помощи нормокомплектов. 
  
5.12 Устройство полов 
 
Керамические плитки укладывают по стяжке из цементно-песчаного 
раствора. Перед началом работ необходимо подготовить основание: 
ликвидировать впадины, выбоины и выпуклости. После выравнивания 
поверхности основания с него удаляют пыль и мусор.  
Для обеспечения горизонтальности пола и заданной проектом отметки 
выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень чистого пола. 
Перед укладкой покрытий бетонное основание следует выровнять. 
Шпаклевку в местах заделки следует просушить. Поверхность 
нижележащего слоя перед укладкой покрытий должна быть обеспылена без 
увлажнения водой.  
 Размеры сварных линолеумных ковров следует устанавливать по картам 
раскроя в соответствии с размерами помещений. 
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Рулоны линолеума и синтетических ворсовых ковров следует 
раскатывать для вылеживания не позднее чем за двое суток до их укладки 
при температуре воздуха не ниже 15°С. Деформированные места листов, не 
прилегающие к основанию при вылеживании, следует пригружать. 
Края листов в местах примыкания к стенам и перегородкам необходимо 
перекрывать плинтусами или галтелями после приклейки и сварки листов 
покрытия. 
 
5.13 Разработка строительного генерального плана 
 
5.13.1 Подбор монтажного крана 
 
Определим монтажные характеристики: 
Монтажная масса:  ГЭМ МММ  ,                                                                   
где  ЭМ  - масса наиболее тяжелого элемента ( m=5,88т);  
ГМ  - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (строп 2СТ-
10-4, m=0,095 т).  
97,509,088,5 ММ т 
Монтажная высота подъема крюка: ГЭК hhhhН  30 , где  
0h  - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м; 
3h  - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по технике безопасности равным 0,3-
0,5м; 
Эh  - высота элемента в положении подъема, м; 
Гh  - высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана), м. 
25,165,445,05,08,10 КН м 
Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы:  
пКС hНН  ,                                                                                     
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где пh  - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, равный 2м. 
7,617,5 СН м 
Оптимальный угол наклона основной стрелы крана оборудованного 
гуськом: 
59,0
96,3
85,0
33
1 
b
h
tg , 
где 815,0135,245,025,0301  шЭ hhhhh  м; 
          6,330cos105,05,45,0cos21  ГLbbbb  м, 
где LГ – длина гуська крана, м; 
  – угол  наклона гуська к горизонту м; 
b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, м; 
1b  – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле ( половина ширины или длины элемента в 
положении подъема), м; 
2b  – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 
элемента, м; 
3b  – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; 
СН  – расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы, м; 
шh  – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 
nh  –  размер грузового полистпаста в стянутом состоянии, м; 
Гh  – высота грузоподъемного устройства, м. 
Длина стрелы крана, оборудованного гуськом, при монтаже средней 
плиты: 
20,6
861,0
96,3
51,0
815,0
cossin
1 

bh
LC  м; 
Минимальный вылет крюка основного подъема при монтаже средней 
плиты: 
34,72861,02,6cos 3  bLl CÊ   м; 
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Минимальный вылет крюка вспомогательного подъема при монтаже 
средней плиты: 
88,830cos1034,7cos  ÃÊ
ÂÑÏ
Ê Lll  м; 
Вылет крюка вспомогательного подъема при монтаже крайней плиты: 
5,32)( 22  Ñll ÂÑÏÊ
ÂÑÏ
Ê  м; 
Проекция на горизонтальную плоскость при монтаже крайней плиты: 
65,92
63,0
34,7
cos
3  b
l
l Êñ

  м; 
Проекция основной стрелы на вертикальную плоскость при монтаже 
крайней плиты: 
085,23135,299,01025,422,026,6
sin3

 шГПГЭoС hLhhhhhH   
Угол наклона стрелы к горизонту при монтаже крайней плиты: 
39,2
65,9
085,23

ср
С
l
Н
tg

 ; 
Длина основной стрелы крана, оборудованного гуськом для монтажа 
крайней плиты: 
83,222135,299,01051,009,25sinsin  пшГС
ВСП
С hhLLH   м. 
По каталогу монтажных кранов выбираем кран, минимальные рабочие 
параметры которого не менее вычисленных выше монтажных характеристик. 
Этим требованиям отвечает: кран КC-8161 со следующими техническими 
характеристиками: LC = 30 м;  гl  = 10 м;  Q = 4,0 т;  Hk = 21 м; вылет стрелы 
34,6 м. 
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Рисунок 5.1. Кран гусеничный КC-8161 
 
 
 
5.14 Размещение монтажного крана. Определение зон действия 
крана 
 
В целях создания условий безопасности ведения работ на 
стройплощадке предусматривают различные опасные зоны, в пределах 
которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы.  
Для самоходного крана предусматривают: 
 монтажную зону (МЗ); 
 зону обслуживания крана или рабочую зону (ЗОК); 
 опасную зону работы крана; 
 опасную зону дорог. 
 
Монтажная зона – пространство, где возможно падение элементов при 
установке и временном закреплении. Она определяется в зависимости от 
высоты здания и от величины наибольшего габаритного размера (длины) 
падающего элемента.  
МЗ = lэл + lрас = 6 + 4,5 = 10,5м 
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где lэл–длина наибольшего падающего элемента (плиты), м; 
lрас – минимальное расстояние отлета предмета, падающего со здания. 
       Поперечная привязка крана. 
В = Rпов+lбезоп , где 
Rпов = радиус вращения поворотной платформы, Rпов =5,7 м для крана 
КС-8161. 
lбез.= 0,7м – минимально допустимое расстояние от хвостовой части 
поворотной платформы крана до наиболее выступающей части здания,  т.к. 
балкон находится на высоте менее 2 м, то принимаем lбез = 0,7 м. 
В = 5,7+0,7 = 6,4 м 
Количество стоянок крана – 4. 
       Зона обслуживания крана или рабочая зона – пространство, 
ограниченное в пределах линии, очерчиваемой крюком крана. Для стреловых 
кранов определяется путем нанесения на план окружностей, радиус которых 
равен вылету крюка, необходимого для работы, со стоянок крана.  
      Вылет крюка – 17м. 
Опасная зона – пространство, где возможно падение груза с крюка при 
перемещении его краном с учетом вероятного рассеивания при падении. 
Rоп = Rmax+ 0,5bэл + lэл + lрас =17 + 0,5*1,5 + 6 + 6,1 = 29,85 м, 
где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
0,5bэл– половина ширины наибольшего перемещаемого груза, м 
(плита); 
lрас– минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном в 
случае его падения. 
 
5.15 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 
расстояния: между дорогой и складской площадкой – 1 м; между дорогой и  
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забором, ограждающим строительную площадку, − 1,5м. 
Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. На участках дорог, 
где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения до 
18 м. 
Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, но при этом ширина 
проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м. 
 
5.16 Проектирование складов 
 
Необходимые запасы материалов определяем по формуле: 
21 ККТ
Т
Р
Р н
общ
скл  , 
 где Робщ. – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
для выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР);  
Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, в 
днях;  
Тн – норма запаса материала, в днях;   
К1 — коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(от 1,1 до 1,5);  
К2 — коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода (1,3).  
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, 
определяем по формуле: 
F=Р/V , 
где Р – общее количество хранимого на складе материала;  
V − количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
Общую площадь склада (включая проходы) определяем по формуле 
S=F/β , 
где  β – коэффициент использования склада, характеризующий 
отношение полезной площади к общей (для закрытых складов  0,6-0,7; при 
штабельном хранении  0,4-0,6; для навесов  0,5-0,6; для открытых складов 
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лесоматериалов 0,4-0,5; для металла  0,5-0,6; для нерудных строительных 
материалов  0,6-0,7).  
 
материалы и 
изделия 
норма 
складирования 
на 1м2, q 
ед изм 
кирпич 2,5 тыс.шт 
 
Кирпич.: 
23,1093,1*1,1*7*
153
1671
мРскл   
 
Таблица             
Детские ясли-сад на 300 мест 
материал
ы и 
изделия 
время 
использован
ия материала 
потребнос
ть Ро/Т 
коэффициент
ы К1, К2 
запас 
материал
ов Тн, 
дни 
расчетны
й запас 
материал
ов Рскл 
площад
ь 
склада 
Sтр.м2 
Фактическ
ая 
складская 
площадь 
на СГП м2 
кирпич 153 10,9 1,1 1,3 7 109,3 273,3 300 
          Итого: 300 
      Итого (+25%): 375 
 
5.17 Определение потребности в основных строительных 
машинах, механизмах 
 
Перечень строительных машин и механизмов формируют на основании 
методов производства работ. Потребность в основных строительных 
машинах, механизмах и транспортных средствах, П,  определяется в 
ед.измерения по формуле:  
НСКП пр ** , 
где С – стоимость СМР, вып-мых данным механизмом, млн.руб./ г;  
Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР, 
Кпр – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства, Кпр=1,58. 
Результаты расчета заносим в таблицу           
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Таблица        - Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
 
 
Экскаватор одноковшовый:  
47,039,0*76,0*58,1 П   
Бульдозер:  
4,202,1*51,1*58,1 П  
Трубоукладчик: 
1,325,1*6,2*58,1 П  
Подъемник строительный: 
12,147,0*51,1*58,1 П  
Машина ручная сверлильная: 
№ машины механизмы 
ед. 
изм. 
Норма 
на 1 
млн. 
СМР 
потребность на объем 
СМР марка 
механизма стоимость 
в млн. руб. 
в штуках 
1 
экскаватор 
одноковшовый с 
ковшом до 2,5 м3 
м3 0,39 0,76 1 
Э656, емкость 
ковша q=0,65 
м3 
 
2 
бульдозеры условной 
мощности 100 л.с. 
шт. 1,02 1,51 3 
ДЗ-18 
гидравлический 
3 кран монтажный   0,282 1 КC-8161 
4 трубоукладчики т 1,25 2,602 3 ТГ-123 
5 
подъемники 
строительные 
т 0,47 1,51 2 МГП-1000 
6 
машина ручная 
сверлильная 
шт. 0,22 1, 51 1  
7 
электростанция 
передвижная Q=30кВт 
и выше 
кВт 8,47 0,064 1 Q=30кВт 
8 
молоток 
пневматический 
отбойный 
Дж 9 0,192 3 42Дж 
9 малярная станция м2 /ч 0,15 1,51 2 
250 
 м2 /ч 
       
10 
перфоратор ручной 
электрический 
Дж 0,91 1,51 3 25Дж 
11 агрегат окрасочный  м2 /ч 0,05 1,51 1 
500 
 м2 /ч 
12 
машинка для 
шлифовки полов 
м2 /ч 0,20 1,51 1 
45  
м2 /ч 
13 лебедка электрическая кН 0,02 0,002 1 12,5кН 
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52,022,0*51,1*58,1 П  
Электростанция передвижная Q=30кВт и выше: 
 85,047,8*064,0*58,1 П  
Молоток пневматический отбойный: 
73,29*192,0*58,1 П  
Малярная станция: 
36,015,0*51,1*58,1 П  
Перфоратор ручной электрический: 
17,291,0*51,1*58,1 П  
Агрегат окрасочный: 
119,005,0*51,1*58,1 П  
Машинка для шлифовки полов: 
477,020,0*51,1*58,1 П  
Лебедка электрическая: 
00006,002,0*002,0*58,1 П  
 
5.18 Проектирование бытовых городков  
 
Площадь помещения F определяется по формуле: 
NFF нтр * , 
где  нF  – нормативная площадь на 1 человека, 
      N  – количество работающих, пользующихся данным типом 
помещений.  
Согласно ведомости потребности в трудовых ресурсах .227max челN   
 
Таблица          - Ведомость потребности в рабочих  
№ 
п/п 
Категории 
работающих 
Удельный 
вес 
работающих 
в % 
численность 
работающих 
Из них занятых в 
наиболее 
многочисленную смену 
1 год 
% общего 
числа 
работающих 
всего 
человек 
1 Рабочие 85 193 70 135 
2 ИТР 11 25 80 20 
3 МОП и ПСО 4 9 80 8 
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Таблица       - Расчет временных санитарно-бытовых и административных 
помещений 
 
 
№ 
наименование 
помещения 
кол
-во 
N 
площадь м2 
принимаем 
тип 
бытового 
помещения 
площадь м2 
кол-
во 
здани
й 
на 
одного 
челове
ка Fн 
расчетн
ая 
одног
о 
здани
я 
всех 
здани
й 
санитарно бытовые 
1 гардеробная 193 0,9 173,7 
сборно-
разборный 
9х6 
54 216 4 
2 душевая  135 0,2 27 
блокируем
ые 
контейнер
ы 9х3 
27 27 1 
3 умывальня 135 0,05 6,75 
блокируем
ый 
контейнер 
3х3 
9 9 1 
4 
помещение 
для личной 
гигиены  
135 0,18 24,3 
блокируем
ый 
контейнер 
9х3 
27 27 1 
5 
помещение 
отдыха и 
приема пищи 
135 0,8 108 
сборно-
разборный 
9х6 
54 108 2 
6 сушильня 135 0,2 27 
контейнер 
9х3 
27 27 1 
7 
помещение 
для 
кратковременн
ого отдыха  
135 0,5 67,5 
сборно-
разборный 
6х4 
24 72 3 
8 туалет 163 0,07 11,41   1,5 12 8 
служебные     
9 прорабская 20 
24 на 5 
чел. 
96 
сборно-
разборный 
9х6 
54 108 2 
общественные здания     
1
0 
Помещение 
для собраний 
 13
5 
 24 на 
100 чел. 
32,4 
сборно-
разборный 
9х6 
54 54 1 
 
Бытовой городок следует размещать вне опасных зон вблизи въездов на 
стройплощадку. 
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5.19 Электроснабжение строительной площадки 
 
Расстановка источников освещения производится с учётом 
особенностей территории. Число прожекторов определяют по формуле: 
лP
SEP
n
**
   , 
где Р – удельная мощность (при освещении ПЗС-45 Р = 0,2-0,3 
Вт/м2лк);  
Е – освещённость, лк, Е=1 лк;  
S – площадь освещаемой территории, м2 S=16100 м2;  
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами 
ПЗС-45 Рл=1000 Вт). 
82,4
1000
19100*1*2,0
n  
Принимаем для освещения строительной площадки 5 прожекторов. На 
основе подсчитанной мощности производят выбор источников 
электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 
электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 
подготовительный период строительства сооружают ответвление от 
существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 
подстанцию, мощностью 200 кВт. Разводящую сеть на строительной 
площадке устраиваем по радиально-кольцевой схеме с двусторонним 
питанием. Электроснабжение от внешних источников производится по 
воздушным линиям электропередач. 
 
5.20 Временное водоснабжение 
 
Временная водопроводная сеть на стройплощадке рассчитывается по 
потребности на производственные, хозяйственно-бытовые и 
противопожарные нужды. 
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Таблица          - Временное водоснабжение строительной площадки 
 
 
Энергоресурсы 
Ед. 
изм. 
Норматив Потребность 
годовой объем 
СМР 
расчетный объем 
СМР 
1-ый год 
Годовой объем 
СМР 
млн. 
руб. 
17,6 17,6  
Расчетный объем 
СМР 
млн. 
руб. 
 17,6  
Электроэнергия кВт ИО ИО ИО 
Топливо т. 52 52 52 
Пар кг/ч 160 160 160 
Вода л/мин 12 12 12 
Компрессор шт. 3,2 3,2 3,2 
Кислород м3 4400 4400 4400 
 
Диаметр D. Мм, труб напорной сети определяют по формуле: 




расч
D
*4000
, 
где θ – потребность в воде, л/с;  
ν – скорость её движения, м/с. Колодцы с пожарными гидрантами 
следует размещать с учётом возможности прокладки рукавов к местам 
пожаротушения (на расстоянии не более 100 м друг от друга) и обеспечения 
беспрепятственного подъезда к гидрантам (на расстоянии не больше 2 м от 
дороги). 
ммD 113
2,114.3
12*4000



,  
принимаем ммD 120  
 
5.21 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
Qсж = 1,1∙∑V∙qi ∙ni ∙Ki ,  
где  1,1 − коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;  
qi − расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин;  
ni − количество однородных механизмов;  
Ki − коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных  
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механизмов. 
 
Таблица      
 
Наименование Ед. 
изм 
Расхо
д 
сжато
го 
возду
ха, 
м3/ми
н 
Колич
ество 
однор
одных 
механ
измов 
Коэффицие
нт, 
учитывающ
ий 
одновремен
ность 
работы 
однородных 
механизмов 
Потреб
ность в 
сжатом 
воздух
е 
Объе
м 
рабо
т 
Потребн
ость в 
сжатом 
воздухе 
(общая), 
м3 
Растворонасос
ы 
мин 9 1 1 9 275,2
8 
2725,27 
Итого: 2725,27 
 
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижным  
компрессором, оборудованным комплектом гибких шлангов диаметром 
20−40 мм и имеющим производительность 9 м3/мин. 
 
5.22 Охрана труда и пожарная безопасность 
  
При составлении стройгенпланов учтены следующие основные 
мероприятия и требования: 
На въездах и выездах строительной площадки  установлены ворота, 
работает сторожевая охрана. 
На площадке работает система сигнализации. 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Строительная площадка со всех сторон огорожена забором. 
Стекло, лакокрасочные материалы хранят в закрытых складах. 
В тёмное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 
прожекторами. 
Ёмкости для сбора мусора устанавливают в специально отведённых 
местах, ближе к подъездным путям автотранспорта. 
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Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75м 
от рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СНиП 12-04-2002. 
На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СНиП 12-03-2001. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Обозначены и размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем 
для пожаротушения. 
 
5.23  Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов 
 
Природоохранные мероприятия подразделяют по следующим основным 
направлениям: охрана и рациональное использование водных ресурсов, 
земли и почвы; снижение уровня загрязнения воздуха; борьба с шумом. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенный слой, 
пригодный для дальнейшего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 
и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности и  
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сельскохозяйственных угодий. 
Строительные растворы хранятся в специальных ёмкостях. 
Устраиваются площадки для механизированной заправки строительных 
машин и автотранспорта горюче-смазочными материалами. Организуются 
места, на которых устанавливаются ёмкости для мусора. 
 
5.24  Технико-экономические показатели 
 
 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
Общая стоимость строительства млн. руб. 11,66 
Годовой объем СМР млн. руб. 17,6 
Вводная мощность м2 7411,9 
Продолжительность строительства мес. 7 
Максимальное количество работающих чел. 227 
Средневзвешенная выработка на одного 
чел-год 
млн. руб. 0,0122 
Трудоемкость чел-мес. 14,1 
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6. Экономика строительства 
 
6.1. Общие сведения по составлению сметной документации 
 
Данный раздел включает выполнение следующих подразделов: 
- определение стоимости возведения объекта капитального строительства на 
основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС); 
- составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации». 
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в текущий 
уровень цен путем использования текущих индексов. 
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 
использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 
Лимитированные затраты: 
– затраты на возведение временных зданий и сооружений – 1,8% (МДС81-
35.2004 п.3.5.9.1); 
– резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% (п. 4.96 МДС 
81-35.2004). 
–НДС – 18%. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким образом, в результате подсчетов объемов работ и соответствующему 
применению расценок сборников НЦС и цен на материалы сборников и прайс-
листов, применения лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость 
строительно-монтажных работ по возведению детского сада на 230 мест в г. 
Красноярске в размере 212 778,73тыс.руб. 
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6.2 Составление и анализ локального сметного расчета 
наобщестроительные работы 
 
Стоимость строительства детского сада по укрупненным нормативам 
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 
Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 августа 
2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014руководствуемся МДС 81-02-12-2011 
"Методическиерекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
Определим стоимость планируемого к строительству детского сада на 230 
мест в г. Красноярске посредством использования укрупненных нормативов цены 
строительства. 
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять в 
следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие 
условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 Методических 
рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры и техническим частям соответствующих сборников, определение 
их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 
протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта 
в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
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климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
СПР =    НЦС𝑖 ∙ 𝑀 ∙ 𝐾𝑐 ∙ 𝐾тр ∙
𝑁
𝑖=1 𝐾рег ∙ 𝐾зон + Зр ∙ ИПР + НДС,(6.1) 
 
где НЦСi- используемый показатель государственного сметного 
нормативаукрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту 
длябазового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственногосметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства поконкретному объекту 
для базового района (Московская область) в уровне ценна начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая 
площадь,количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР- прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемыхдля 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область)к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчетепланируемой стоимости строительства объектов, финансируемых 
спривлечением средств федерального бюджета, определяемых на 
основаниигосударственных сметных нормативов - нормативов цены 
строительства, величина указанных коэффициентов перехода ежегодно 
устанавливаетсяприказами Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйстваРоссийской Федерации; 
Крег- коэффициент, учитывающий регионально-климатические 
условияосуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) 
врегионах Российской Федерации по отношению к базовому району(Приложение 
№1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС- коэффициент, характеризующий удорожание стоимостистроительства в 
сейсмических районах Российской Федерации (Приложение№3 к МДС 81-02-12-
2011); 
Кзон- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в 
стоимостиресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр- дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, 
впорядке, предусмотренном Методикой определения стоимости 
строительнойпродукции на территории Российской Федерации (МДС 81-
35.2004),утвержденной Постановлением Государственного комитета 
РоссийскойФедерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 5 марта2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерациив государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 
г. N07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
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Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
ИПР =
Ин.стр
100
∙ (100 +
Ипл.п−100
2
)/100,                                                                (6.2) 
 
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельностипо 
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый 
для прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации, от даты 
уровняцен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, 
впроцентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельностипо 
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый 
для прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации, на 
планируемуюпродолжительность строительства объекта в процентах. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется 
интерполяцией.  
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных 
расчетов. 
Выбираются показатели НЦС на 220 и на 240 мест соответственно 624,41 
тыс. руб. и 606,83 тыс. руб. «Дошкольные общеобразовательные учреждения» в 
таблице 03-01-001 на 1 место. 
 
Пв = Пс −  с − в ∙
Пс−Па
с−а
= 606,83 −  240 − 230 ∙
606,83−624,41
240−220
= 615,62 тыс.руб.,   (6.3) 
 
где Па = 624,41 тыс. руб.;  
Пс = 606,83 тыс. руб.;  
а = 220 мест;  
с = 240 мест;  
в = 230 мест.  
 
Принимаем следующие значения:  
- М = 230 мест, согласно заданию на проектирование; 
- НЦС = 615,62 тыс.руб. 1 место, согласно приведенному расчету из 
формулы 6.3; 
- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 
баллов для объектов образования 𝐾𝑐  = 1; 
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- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края 
(1 зона) 𝐾рег = 1,09: 
- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для г. Красноярска 
𝐾зон = 1,0; 
- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации. 
Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016), 
Ин.стр = 103,8%, И пл.п. = 104,3% . 
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (6.2) 
 
𝐾пр =  
103,8
100
∙  100 +
104,3−100
2
  /100 = 1,06. 
 
Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в таблице 6.1 
 
Таблица 6.1 - Расчет стоимости строительства детского сада на 230 мест в г. 
Красноярске посредством использования укрупненных нормативов цены 
строительства 
 
№ п/п Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1. Детский сад на 230 
мест 
НЦС 81-02-01-
2014 
    
  Стоимость детского 
сада на 230 мест 
НЦС 81-02-01-
2014, табл.03-01-
001 
1место. 230,00 615,62 141 592,60 
  Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
   1   
  Стоимость 
строительства 
детского сада на 230 
мест с учетом 
сейсмичности 
       141 592,60 
2 Наружные 
инженерные сети 
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Продолжение таблицы 6.1 
 
№ п/п Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб 
2.1. Водопровод из 
хризотилцементной 
трубы с соединением 
при помощи 
хризотилцементных 
муфт, разработка 
сухого грунта 300 мм 
и глубиной 2 м 
НЦС 81-02-14-
2014, табл. 14-
07-003, 
расценка 14-07-
003-10 
км 0,0837 2 719,92 227,66 
2.2. Водовод из 
хризотилцементной 
трубы с соединением 
при помощи 
хризотилцементных 
муфт, разработка 
сухого грунта 400 мм 
и глубиной 2 м 
НЦС 81-02-14-
2014, табл. 14-
02-001, 
расценка 14-02-
001-19 
км 0,04636 3 888,71 180,28 
2.3. Энергоснабжение 
(подземная прокладка  
в траншее медного 
кабеля с жилками) 
НЦС 81-02-12-
2014, табл. 12-
01-06 расценка  
12-01-06-09 
км 0,04979 3 437,59 171,16 
2.4. Наружные сети связи. 
(Зоновая прокладка 
сетей связи кабелем 
связи 
высокочастотным 
одночетверочным, 
медным, с 
полиэтиленовой 
изоляцией). 
НЦС 81-02-11-
2014, табл. 11-
10-001, 
расценка 11-10-
001-04 
км 0,012 709,49 8,51 
2.5. Теплотрасса 
(Прокладка 
трубопроводов 
теплоснабжения 
(ППУ) в сухих 
грунтах с работой на 
отвале 200 мм) 
НЦС 81-02-13-
2014, табл. 13-
02-004, 
расценка 13-02-
004-05 
км 0,054 25 106,59 1 355,76 
3. Малые 
архитектурные 
формы и элементы 
озеленения и 
благоустройства. 
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Продолжение таблицы 6.1 
 
3.1. Малые архитектурные 
формы для детских 
садов 
НЦС 81-02-16-
2014, табл.16-
01-001, 
расценка 16-01-
001-03 
1 место 230 43,5 10 005,00 
3.2. Площадки, дорожки и 
тротуары из плиток 
тротуарных по 
щебеночному 
основанию толщиной 
12 см 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
07-001, 
расценка 16-07-
001-01 
100 кв.м 3,785 155,99 590,42 
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
3.3 Озеленение объектов 
детских садов 
НЦС 81-02-17-
2014, табл.17-
05-001, 
расценка 17-05-
001-01 
1 место 230 8,42 1936,6 
 Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
  1  
 Итого стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства 
    14 475,39 
 Всего стоимость 
детского сада на 230 
местс учетом 
сейсмичности 
      156 067,99 
4 Поправочные 
коэффициенты 
          
4.1. Поправочный 
коэффициент 
перехода от базового 
района Московская 
область к ТЕР 
Красноярского края (1 
зона) 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
    1   
4.2. Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
    1,09   
4.3. Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
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Окончание таблицы6.1 
 
 Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
    170 114,11 
 Всего по состоянию 
на 28.08.2014 
    170 114,11 
 Продолжительность 
строительства 
     
 Начало строительства 01.02.2016 мес. 11   
 Окончание 
строительства 
01.11.2016     
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
  Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
    1,06   
  Всего стоимость 
строительства 
детского сада на 130 
местс учетом срока 
строительства 
        180 320,96 
  НДС НК РФ % 18   32 457,77 
  Всего стоимость 
строительства с 
НДС 
        212 778,73 
 
Прогнозная стоимость строительства детского сада на 230 мест посредством 
использования укрупненных нормативов цены строительства212 778,73 тыс. руб. 
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6.3.Анализ локального сметного расчета по кирпичной кладки 
 
Проведем анализ сметной стоимостиработ по устройству кирпичной кладки, 
стоимость составляет 15374338,49руб. в том числе НДС 2345238,07руб., в ценах 
на 1 кв. 2016года. 
Структура локального сметного расчета на устройство кровли по составным 
элементам приведена в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на устройство кирпичной 
кладки составным элементам 
 
Элементы локального сметного расчета 
Сметная 
стоимость, руб. 
Удельный вес 
% 
Прямые затраты 10172355,18 66,16 
 в том числе: 
  Материалы 8980340,94 58,41 
Машины и механизмы 575020,14 3,74 
ОЗП 1048546,48 6,82 
Накладные расходы 1203525,30 7,83 
Сметная прибыль 740335,14 4,82 
Лимитированные затраты 481332,42 3,13 
НДС 2345238,07 15,25 
Итого 15374338,49 100,00 
   
 
На рисунке 6.1 представлена структура сметного расчета на устройство 
кирпичной кладки по составным элементам. 
 
 
 
 
Рисунок 6.1 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета 
устройство кирпичной кладки по экономическим элементам,% 
 
58.41
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Из рисунка 6.1 видно, что наибольший удельный вес от общей стоимости 
локального сметного расчета на устройство кровли приходится на материалы 
(58,41%), наименьший - на лимитированные затраты (3,13%). 
 
6.4. Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 
 
Расчетное значение объемного коэффициентаКоб определяем по формуле 
 
Коб =
Vстр
Sобщ
=
30685
7411 ,9 
= 4,14                   (6.7) 
  
где Vстр – строительный объем здания,30685 м
3
; 
𝑆общ- общая площадь здания, 7411,9м
2
. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем по 
формуле 
 
С=
Снцс
Sобщ
=
212 778  730
7411 ,9
= 28707,71руб./м2,         (6.5) 
 
где СНЦС- сметная стоимость строительства (согласно сметному расчету 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС),212 778 730 руб. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем по 
формуле 
 
С =
Снцс
Vстр
=
212 778 730
30685
= 6934,29руб./м3,    (6.6) 
 
де Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметному расчету стоимости 
строительства объекта с использованием НЦС), 212 778 730 руб.  
 
Основные технико-экономические показатели детского сада на 230 мест в г. 
Красноярске представлены  в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4  – Основные технико-экономические показатели детского сада 
 
 
 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 2860,5 
Количество этажей, шт 2 
Высота этажа, м 3,3 
Строительный объем, м3 30685 
Общая площадь здания, м2 7411,9 
Объемный коэффициент 4,14 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 212 778 730 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 28 335,84 
Сметная стоимость 1 места, руб. 875 093,33 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 6934,29 
Продолжительность строительства, мес. 9 
Сметная рентабельность 6,24 
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7 Безопасность труда в строительстве 
 
7.1 Решения и мероприятия по производственной санитарии,  
пожарной безопасности и безопасности труда 
 
Предусмотренные проектом решения и мероприятия по производственной 
санитарии, пожарной безопасности и безопасности труда отражены в данном 
разделе и приведены в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 – Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные в проекте 
 
Часть проекта, в которой разрабо-
тано принятое решение 
РПЗ 
Графическая 
часть 
Раздел 
Номер 
страниц 
Номер листа 
Объемно-планировочные решения по технике безопасности: 
- обоснована планировка площадей, 
проездов, проходов, размещение 
выездных ворот и входных дверей с точки 
зрения техники безопасности и 
производственной санитарии 
АР   
- произведен теплотехнический расчет 
стеновых ограждающих конструкций 
АР   
Пожарная профилактика:    
- определена категория здания по пожаро-
опасности 
АР   
- определена требуемая степень 
огнестойкости здания 
АР   
Мероприятия по охране труда:    
- определены опасные зоны работы крана ОСП   
- произведен расчет временных сетей 
водоснабжения 
ОСП   
  
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
     СФУ ИСИ ДП – 270102.65 – 2016 
 
- рассчитана потребность стройплощадки 
в электроэнергии, выбрана 
трансформаторная подстанция ОСП 
ОСП   
- рассчитаны площади бытовых 
помещений 
ОСП   
- рассчитаны площади складских 
помещений 
ОСП   
Охрана труда и техника безопасности при разработке технологической карты: 
- на устройство кирпичной кладки ТСП   
 
Решения, принятые в проекте соответствуют всем основным требованиям 
пожарной безопасности, санитарным нормам, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей дальнейшую эксплуатацию возводимого здания. 
Существует необходимость в дополнительной проработки вопроса безопасности 
труда при ведении строительства. Наиболее эффективный способ достижения 
надежности и безопасности труда –создание единой системы управления 
безопасностью, которая разрабатывается самой строительной организацией. 
 
Противопожарные расстояния между зданиями 
 
Согласно СП 4.13130.2013 таблицы 1 минимальное расстояния при степени 
огнестойкости здания I и классе конструктивной пожарной опасности здания С0 
– 6 м. По факту расстояния превышают эту цифру, следовательно соблюдены. 
 
7.2. Анализ путей эвакуации 
      
Пути эвакуации в детском саду соответствуют требованиям СП 
1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы». Конструкции эвакуационных путей выполнены из не пожароопасных 
материалов, предел их огнестойкости соответствует требованиям таблицы  
 4* СНиП 21-01, а материалы их отделки и покрытия полов — требованиям 6.25* 
СНиП 21-01. 
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Покрытия полов на путях движения твердые, исключающие скольжение. 
Открывание дверей выполнено по пути движения эвакуирующихся людей. 
Каждый этаж здания имеет четыре рассредоточенных выхода.  
Уклон пандусов на путях передвижения инвалидов на колясках 1:12 
Так как площадь подвального помещения составляет  более 300м2, из него  
предусмотрено 2 наружных выхода, обособленными от общих лестничных 
клеток. 
Спальные помещения размещены в отдельных частях здания отделены 
противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа. Предусмотренный в 
составе объекта пищеблок, предназначенный для обслуживания контингента 
объекта, отделены от основного здания противопожарными перекрытиями и 
стенами 2-го типа. Физкультурные залы выделены противопожарными  
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 
На первом этаже здания располагается 2 групповые ячейки для детей 
ясельного возраста и 4 группы для детей старшего и дошкольного возраста, на 
втором этаже размещены по 6 групп для детей старшего и дошкольного возраста. 
Из всех групповых ячеек запроектированы  вторые эвакуационные выходы 
(наружные лестницы). Они выполнены из негорючих материалов и их уклон не 
превышает 45% .  
Так как число эвакуирующихся более 15 чел., ширина эвакуационных 
выходов в свету не менее 1,2 м.  Высота ограждений лестниц, используемых 
детьми 1,2м. 
В качестве второго эвакуационного выхода имеются наружные открытые 
лестницы. Ширина наружных металлических лестниц принята 1.35 м. Ширина 
лестничных площадок запроектирована не менее ширины марша. Перед 
наружными дверями организована площадка шириной 1,5 м, что не менее 1,5 
ширины полотна двери.  
Все два этажа здания связаны между собой  четырьмя внутренними 
лестницами, что обеспечивает своевременную и беспрепятственную эвакуацию 
людей с верхних этажей здания. Все эвакуационные лестницы расположены 
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рассредоточено. Ширина марша – 1.35м., ширина площадки принята не менее 
ширины марша. Между маршами предусматривается зазор 0.1м для пропуска 
пожарных рукавов. Число ступеней на лестницах не превышает 16 подъемов, 
лестничные марши имеют ограждения с поручнями высотой 0.5 м  и 1.2м., 
лестничные площадки – 1.8м. 
В ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 
м (горизонтальные членения в ограждениях отсутствуют). 
Лестничные клетки спроектированы освещением через проемы в наружных 
стенах (кроме лестниц подвалов). 
Ширину эвакуационных выходов принимаем 1,6 м что обеспечивает условие: не 
более 165 человека на 1 м выхода. Высота горизонтальных участков путей 
эвакуации в свету запроектирована не менее 2м. Расстояние по путям эвакуации 
от дверей наиболее удаленных помещений не менее 20 м, что не превышает 
указанных в табл. 2 [5].  В отделке тамбуров применена покраска, блесткие 
поверхности отсутствуют. 
Все пути эвакуации имеют естественное освещение. 
Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода и имеют 
ширину не менее 0.9м. 
Сделав анализ путей эвакуации, приходим к выводу, что детский сад 
отвечает всем требованиям нормативов для быстрой и беспрепятственной 
эвакуации людей из здания, а так же для спасения и защиты людей, которые 
могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара.  
Расположение наружных входов и выходов позволяет быстро и четко 
распределять людей  в экстренной ситуации 
Эвакуационные пути в пределах помещений обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета 
применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.  
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7.3. Дымоудаление 
 
Дымоудаление во всех помещениях детского сада осуществляется через 
остекление оконных проемов и внутреннюю систему вытяжной вентиляции. 
В подвальном помещении предусмотрено шесть окон размерами 0.9х1.2м. 
для удаления дыма в случае пожара. 
Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых 
установками газового пожаротушения, запроектирована в соответствии с 
требованиями СНиП 41-01-2003. 
 
7.4. Выбор средств пожаротушения 
 
 В  помещениях общественного назначения возможны пожары классов 
А и (Е). Согласно СП 5.13130.2009, по таблице 5.1 принимаем 4 пенных 
огнетушителя вместимостью 5 литров в каждом на первом и втором этажах 
здания. 
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 
препятствует безопасной эвакуации людей. Они расположены вблизи от выходов 
из помещений на высоте 1,5 м. 
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 
ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения. 
 
7.5. Внутреннее и наружное пожаротушение 
 
Наружное противопожарное водоснабжения должно предусматриваться на 
территории организации. Наружный противопожарный водопровод, как правило, 
объединяется с хозяйственно-питьевым или водопроводом. 
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Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого 
давления. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 
низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен 
быть не менее 10 м. 
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения 
должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. Так 
как ширина здания долее 18 м обеспечен подъезд пожарных автомобилей к 
зданию с двух сторон. 
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 
обеспечиваются конструктивными, объемно – планировочными, инженерно – 
техническими и организационными мероприятиями. 
 При обеспечении помещений автоматическими установками 
пожаротушения (АУП) руководствуемся СП 5.13130.2009. 
 В зданиях детских дошкольных учреждений следует предусматривать 
АУП во всех помещениях, кроме туалетных, душевых, стирально – разборочных, 
кладовых овощей, охлаждаемых камер, бойлерной, насосной, вентиляционных 
камер. 
Приемную станцию пожарной сигнализации следует устанавливать вблизи 
постановки телефона общего пользования. Станция должна располагаться в 
настенном остекленном шкафу. 
Для обеспечения возможности ориентации людей в случае задымления 
здания и помещения следует предусматривать установку электрифицированных 
указателей эвакуационных путей и выходов. Рекомендуемая высота размещения 
световых указателей 1.5-1.8м. Световые указатели у выходов в лестничные 
клетки должны быть сблокированы с датчиками пожарной сигнализации. Вид, 
окраску и форму световых указателей следует принимать в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.026-76*  
При эксплуатации помещений следует руководствоваться ППБ 01-03. 
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7.6. Требование пожарной безопасности к 
электорооборудованию 
 
Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполнятся 
огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при 
групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением или не содержащими 
галогенов. 
Помещения с прибыванием людей должны быть оборудованы системой 
оповещения о пожаре (звуковой и световой). Проектирование систем оповещения 
и управление эвакуацией людей (СОУЭ) выполнено согласно СП 3.13130.2009, 
согласно таблицы 2 принимаем 3 тип СОУЭ. Кабельные линии СОУЭ и 
пожарной сигнализации, участвующие в обеспечении эвакуации людей пи 
пожаре, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 
 
7.2 Расчет освещения рабочего места каменщика 
 
Здание кирпичное, основным и ведущим процессом при его возведении 
является производство кирпичной кладки. Рассчитаем искусственное освещение 
рабочего места каменщика при ведении работ в темное время суток, а также при 
недостаточности естественного освещения в дневное время. 
Общее равномерное рабочее освещение на строительных площадках 
должно иметь освещенность не менее 2лк. Нормы освещенности участков 
строительных площадок и работ приведены в табл.12.1, ГОСТ 12.1.046-85. 
Согласно ей наименьшая освещѐнность участка, где производится кирпичная 
кладка, составляет Ен=10лк. 
Освещѐнность нормируется на горизонтальную и вертикальную 
поверхности, на уровне кладки. ГОСТ 12.1.046-85 рекомендует применять для 
освещения при строительных и монтажных работах внутри здания инвентарные 
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стойки со светильниками, либо переносные светильники, с лампами типа ЛН 
(лампа накаливания). 
Произведѐм расчѐт методом коэффициента использования. Размеры 
помещения показаны на  рис.     , а=6,61м; b=9,37м; Н=2,8м. Выбираю для 
временного освещения ЛН и светильник УПМ, высоту подвески светильника над 
рабочей поверхностью hc = 2,2м. Потолка нет, стены возводятся, пол темный, 
задаемся коэффициентами отражения равными 0.  
Определяем постоянную помещения по формуле: 
6,61 9,37
1,21
( ) 3,2 (6,61 9,37)p
a b
i
h a b
 
  
   
 
где  hp = hг+hc = 1,0+2,2=3,2м - расчетная высота. 
hc - высота подвески светильника над рабочей поверхностью; 
 hг - высота расчетной горизонтальной поверхности. 
По постоянной помещения, коэффициентам отражения и виду светильника 
по табл. 12.6, ГОСТ 12.1.046-85, находим коэффициент использования .  
Принимаем 42,2%.   
 
Рис. 8.1. Помещение для расчѐта 
 
Тогда мощность всех требуемых источников света (общий световой поток) 
составит:  
10 1,1 1,3 58,24
1973,5
0,422
л
Eн z k s
лм

     
     
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где  Фл - световой поток, лм; 
к - коэффициент запаса, равен для ЛН = 1,3; 
s - площадь помещения. 
Определяем требуемое количество ламп: 
 В220-25 - 9шт, Фл=9*220=1980лм; 
Помещаем светильник УПМ на телескопическую стойку ТС-60, с 
регулируемой высотой подвеса светильника для производства работ на каждом из 
трѐх ярусов, по центру помещения. 
Фактическая освещѐнность помещения на уровне кладки первого яруса 
равна: 
0,422 1980 1
10,03
1,1 1,3 58,24
Фл n
Еф лк
z k s
    
  
     
Еф отличается от нормы на: 
10,03 10
100 0,3%
10

   
, что отвечает нормам, 
т.к. допустимое отклонение составляет 10%. 
 
7.3 Расчет необходимого количества прожекторов для освещения  
строительной площадки 
 
Расстановка источников освещения производится с учѐтом особенностей 
территории. Число прожекторов определяют по формуле: 
лP
SEP
n
**
   , 
где Р – удельная мощность (при освещении ПЗС-45 Р = 0,2-0,3 Вт/м2лк);  
Е – освещѐнность, лк, Е=1 лк;  
S – площадь освещаемой территории, м2 S=16100 м2;  
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС-
45 Рл=1000 Вт). 
82,4
1000
19100*1*2,0
n  
Принимаем 5 прожектов. 
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